

PLANS PRÉVISIONNELS DE PASSATION DES MARCHÉS

- ◆ MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT
- ◆ MINISTÈRE DES DOMAINES DE L'URBANISME
ET DU LOGEMENT
- ◆ MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LES
INSTITUTIONS
- ◆ MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET
DE LA PROTECTION DE L'ENFANT
- ◆ MINISTÈRE DE LA POPULATION
- ◆ INSTITUT PRATIQUE DE DÉVÉLOPPEMENT RURAL
- ◆ LOTERIE NATIONALE DU NIGER
- ◆ MAISON D'ARRET DE GOURÉ
- ◆ MAISON D'ARRET DE MATAMEY
- ◆ MAISON D'ARRET DE BOUZA
- ◆ MAISON D'ARRET DE TCHINTABARADEN



**AGENCE
DE
RÉGULATION
DES
MARCHÉS PUBLICS

(ARMP)**



Journal des Marchés Publics

B.P. 725 Niamey - NIGER
Tél. +227 20 72 35 00
E-mail : armp@intnet.ne

DIRECTEUR DE PUBLICATION

◆ M. Ibrahim Allassane

DIRECTRICE DE RÉDACTION

Mme Zourkaleini Zara

COMITÉ DE RÉDACTION

Mme Zourkaleini Zara
M. Adamou Tahirou
M. Soumana Yacouba
M. Amadou Maman Rabiou
M. Almoctar Mahamane
M. Maharou Habou

CONCEPTION ET IMPRESSION



Imprimerie ALBARKA

B.P. 2480 Niamey - NIGER
Tél. +227 20 72 33 17 / 20 72 33 38

TIRAGE

200 Exemplaires

ABONNEMENT/DISTRIBUTION

ARMP : Tél. +227 20 72 35 00

SOMMAIRE

- ◆ **Principes Généraux..... 3**

- ◆ **Plans Prévisionnels de
Passation des Marchés4 - 31**

PRINCIPES GENERAUX DU CONTROLE ET DE LA REGULATION DES MARCHES PUBLICS

**Économie et efficacité
du processus d'acquisition**

**Libre accès à
la commande publique**

**Égalité de traitement
des Candidants**

Reconnaissance Mutuelle

Transparence des procédures



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DO		
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)	D	réce
1	Etudes de faisabilité économique, études d'impact environnemental et social, études techniques détaillées et élaboration du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux d'aménagement et de bitumage des routes suivantes : Say- Kobadié (65km); Kollo-Kouré (66km); Kollo-Kirtachi (66km) et Niamey-Kollo (30km).	SG	AMI	340 500 000	16/03/2021	25/	
2	Etudes de faisabilité économique, études d'impact environnemental et social, études techniques détaillées et élaboration du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux d'aménagement et de bitumage des routes suivantes : Téra-Dolbel-Frontière du Mali (125km); Fonéko-Méhanna (84km); Gothèye-Méhanna-Yelwani-Kandadji-Tillabéri (162km) et Balléyara-Banibangou-Anderamboukan-Frontière du Mali (217km).	SG	AMI	882 000 000	16/03/2021	25/	
3	Etudes de faisabilité économique, études d'impact environnemental et social, études techniques détaillées et élaboration du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux d'aménagement et de bitumage des routes suivantes: Tahoua-Takanamat (65km); Tahoua-Bermo (28km) et Kéita-Dakoro-Belbédji-Guézaoua (364km).	SG	AMI	685 500 000	16/03/2021	25/	
4	Etudes de faisabilité économique, études d'impact environnemental et social, études techniques détaillées et élaboration du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Magaria-Matamèye (75km).	SG	AMI	112 500 000	23/03/2021	01/	
5	Etudes de faisabilité économique, études d'impact environnemental et social, études techniques détaillées et élaboration du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux d'aménagement et de bitumage de 30 km de voiries dans la ville de Niamey.	SG	AMI	75 000 000	23/03/2021	01/	



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à soumissionner (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contrat (14)	Date approbation par le CF et engagement comptable (15)	Délai exécution (mois) (16)	Source de Financement (17)
25/03/2021	26/03/2021	25/04/2021	09/06/2021	18/06/2021	04/07/2021	13/07/2021	6 mois	BN
25/03/2021	26/03/2021	25/04/2021	09/06/2021	18/06/2021	04/07/2021	13/07/2021	6 mois	BN
25/03/2021	26/03/2021	25/04/2021	09/06/2021	18/06/2021	04/07/2021	13/07/2021	6 mois	BN
01/04/2021	02/04/2021	02/05/2021	16/06/2021	25/06/2021	11/07/2021	20/07/2021	4 mois	BN
01/04/2021	02/04/2021	02/05/2021	16/06/2021	25/06/2021	11/07/2021	20/07/2021	3 mois	BN



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT (suite 1)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

6	Etudes de faisabilité économique, études d'impact environnemental et social, études techniques détaillées et élaboration du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Tahoua - Taza (45km).	SG	AMI	90 000 000	30/03/2021	08/
7	Etudes de faisabilité économique, études d'impact environnemental et social, études techniques détaillées et élaboration du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de réhabilitation du tronçon Moussari-Guidiguir (42km) sur la RN1E.	SG	AMI	120 000 000	30/03/2021	08/
8	Etudes de faisabilité économique, études d'impact environnemental et social, études techniques détaillées et élaboration du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de réhabilitation du tronçon Djajiri - Diffa (140km) sur la RN1E.	SG	AMI	400 000 000	30/03/2021	08/
9	Etudes de faisabilité économique, études d'impact environnemental et social, études techniques détaillées et élaboration du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de réhabilitation de la route Takiéta - Matamèye (69km).	SG	AMI	350 000 000	30/03/2021	08/
10	«ETUDES D'EXECUTION ET CONTROLE & SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION /REHABILITATION DE 193,139 KM DE ROUTES RURALES DANS LA REGION D'AGADEZ.LOT1: AGADEZ-AS-SAOUAS-INGALL: 115,324 KM LOT2: RTA (PK599)-GOUGARAM: 29,512 KM SAOUAS-INJITANE: 48,300 KM «	SG	AMI	700 000 000	17/02/2021	26/
11	Contrôle et Surveillance des travaux de construction de 551 Km de routes rurales dans les régions de Tillabery, Niamey, Dosso, Tahoua, Agadez, Maradi, Zinder et Diffa	SG	AMI	250 000 000	11/01/2021	20/



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT (suite 1)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

08/04/2021	09/04/2021	09/05/2021	23/06/2021	02/07/2021	18/07/2021	27/07/2021	2 mois	BN
08/04/2021	09/04/2021	09/05/2021	23/06/2021	02/07/2021	18/07/2021	27/07/2021	3 mois	BN
08/04/2021	09/04/2021	09/05/2021	23/06/2021	02/07/2021	18/07/2021	27/07/2021	4 mois	BN
08/04/2021	09/04/2021	09/05/2021	23/06/2021	02/07/2021	18/07/2021	27/07/2021	3 mois	BN
26/02/2021	27/02/2021	29/03/2021	13/05/2021	22/05/2021	07/06/2021	16/06/2021	11 mois	BN
20/01/2021	21/01/2021	20/02/2021	06/04/2021	15/04/2021	01/05/2021	10/05/2021	13 mois	BN



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT (suite 2)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

12	Etudes techniques (APS, APD et DAO) des travaux de construction 126 Km de routes rurales dans les régions de Tillabéri et Maradi : lot 1: Région de Tillabéri 37 Km- Alzou-Kofouno 25 Km; -Téra-Djagourou 12 Km. Lot2: Région de Maradi 89 Km Kornaka-Guidan Wari 39 Km Gazawa-Kananbakatché 30 Km Issaouane-Mayahi 20 Km	SG	AMI	255 000 000	11/01/2021	20/
13	Etudes d'Exécution et Contrôle & Surveillance des travaux de construction et/réhabilitation de la route rurale Abalak-Azey-Koulki: 100 Km dans la région deTahoua	SG	AMI	300 000 000	01/03/2021	10/
14	Controle et Surveillance des travaux de construction 45 Km de routes rurales dans la région de Tillaberi :lot 1: Sakouara-Alzou : 25 km; lot 3:Guesselbodi-liboré : 20 Km.	SG	AMI	250 000 000	11/01/2021	20/
15	«Contrôle et surveillance des Travaux de construction et /réhabilitation de 51,5 Km de routes rurales dans la région de Tillabéri : Lot 1 : 26,5 Km Zorbi Sebangou-Kanfouley-bita-Béra-Zaney 26,5 Km Lot 2 : 25 Km- Mehana-Ciram Koira Béra-Nanaré-Bolssou-Marizé Béra 25 Km «	SG	AMI	200 000 000	01/03/2021	10/
16	Audit technique et financier des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Filingué-Tahoua; Lot N°1: Filingué-Abala-Sanam (125km).	SG	AMI	25 000 000	01/02/2021	10/
17	Recrutement d'un Cabinet pour l'audit technique et financier des travaux de construction de l'Echangeur Diori Hamani sur le Boulevard de l'Indépendance et d'aménagement de la zone du Marché Katako à Niamey.	SG	AMI	30 000 000	30/03/2021	08/



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT (suite 2)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

20/01/2021	21/01/2021	20/02/2021	06/04/2021	15/04/2021	01/05/2021	10/05/2021	04 mois	BN
10/03/2021	11/03/2021	10/04/2021	25/05/2021	03/06/2021	19/06/2021	28/06/2021	13 mois	BN
20/01/2021	21/01/2021	20/02/2021	06/04/2021	15/04/2021	01/05/2021	10/05/2021	13 mois	BN
10/03/2021	11/03/2021	10/04/2021	25/05/2021	03/06/2021	19/06/2021	28/06/2021	13 mois	BN
10/02/2021	11/02/2021	13/03/2021	27/04/2021	06/05/2021	22/05/2021	31/05/2021	45 mois	BOAD
08/04/2021	09/04/2021	09/05/2021	23/06/2021	02/07/2021	18/07/2021	27/07/2021	1 mois	BOAD



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT (suite 3)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

18	Recrutement d'un Cabinet pour l'audit technique et financier des travaux de construction des voiries du Programme Tillabéri Tchandalou.	SG	AMI	30 000 000	30/03/2021	08/
19	Recrutement d'un Cabinet pour l'audit technique et financier des travaux de construction des voiries du Programme Zinder Saboua.	SG	AMI	30 000 000	30/03/2021	08/
20	Contrôle et surveillance des travaux de construction d'un Echangeur au carrefour des armées (rond point 6ème) y compris les voies de contournement de la ville de Niamey	SG	AMI	2 000 000 000	08/02/2021	17/
21	CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE RURALE ASSAROU-DAN ALA : 27 KM ET KOLAMA -TORO : 13 KM DANS LA REGION DE TAHOUA	SG	AMI	120 000 000	22/01/2021	31/
22	CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET REHABILITATION DE 111 KM DE ROUTES RURALES DANS LA REGION DE TILLABERI : KAKASSI-MEHANA ET BRETELLE CSI MEHANA ET DOUNGOURO-MARIZE ET BRETELLE CSI FAMBITA	SG	AMI	300 000 000	22/01/2021	31/
23	CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE RURALE BONKOUKOU-KOURFEY CENTRE 65 KM DANS LA REGION DE TILLABERI	SG	AMI	195 000 000	17/02/2021	26/



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT (suite 3)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

08/04/2021	09/04/2021	09/05/2021	23/06/2021	02/07/2021	18/07/2021	27/07/2021	1 mois	BOAD
08/04/2021	09/04/2021	09/05/2021	23/06/2021	02/07/2021	18/07/2021	27/07/2021	1 mois	BOAD
17/02/2021	18/02/2021	20/03/2021	04/05/2021	13/05/2021	29/05/2021	07/06/2021	37 mois	BN
31/01/2021	01/02/2021	03/03/2021	17/04/2021	26/04/2021	12/05/2021	21/05/2021	9 mois	BN
31/01/2021	01/02/2021	03/03/2021	17/04/2021	26/04/2021	12/05/2021	21/05/2021	13 mois	BN
26/02/2021	27/02/2021	29/03/2021	13/05/2021	22/05/2021	07/06/2021	16/06/2021	11 mois	BN



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT (suite 4 et Fin)

24	Travaux de construction d'un Echangeur au carrefour des armées (rond point 6ème) y compris les voies de contournement de la ville de Niamey	SG	AOO	30 000 000 000	08/02/2021	17/
25	Travaux de construction et/réhabilitation de 83 Km de routes rurales dans la région de Maradi: Komaka-Guidan Wari 39 Km; Madarounfa-Farou-Firdj 4 Km; Guidan Roundji-Dargué 25 Km; Guidan Roundji-Birmin-kouka 7Km; Maiguizawa-Giga 8 Km	SG	AOO	8 000 000 000	11/01/2021	20/
26	Travaux de construction et/réhabilitation de la route rurale Abalak-Azey-Koulki: 100 Km dans la région deTahoua	SG	AOO	10 000 000 000	11/01/2021	20/
27	Travaux de construction 45 Km de routes rurales dans la région de Tillabery : lot 1: Sakouara-Alzou : 25 km; lot 3:Guesselbodi-liboré : 20 Km.	SG	AOO	250 000 000	11/01/2021	20/
28	Travaux de construction de 551 Km de routes rurales dans les régions de Tillabery, Niamey, Dosso, Tahoua, Agadez, Maradi, Zinder et Diffa	SG	AOO	250 000 000	11/01/2021	20/
29	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Hamadara Wacha - Doungass - Adaré - Fr Nigéria (110 Km)	SG	AMI	1 164 070 874	07/02/2021	16/
30	Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Hamadara Wacha - Doungass - Adaré - Fr Nigéria (110 Km)	SG	AOO	29 101 771 857	07/02/2021	14/



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT (suite 4 et Fin)

17/02/2021	18/02/2021	20/03/2021	25/03/2021	03/04/2021	19/04/2021	28/04/2021	36 mois	BN
20/01/2021	21/01/2021	20/02/2021	25/02/2021	06/03/2021	22/03/2021	31/03/2021	12mois	BN
20/01/2021	21/01/2021	20/02/2021	25/02/2021	06/03/2021	22/03/2021	31/03/2021	12mois	BN
20/01/2021	21/01/2021	20/02/2021	25/02/2021	06/03/2021	22/03/2021	31/03/2021	13 mois	BN
20/01/2021	21/01/2021	20/02/2021	25/02/2021	06/03/2021	22/03/2021	31/03/2021	13 mois	BN
16/02/2021	17/02/2021	19/03/2021	03/05/2021	12/05/2021	28/05/2021	06/06/2021	37 mois	BN
14/02/2021	15/02/2021	17/03/2021	22/03/2021	31/03/2021	16/04/2021	25/04/2021	37 mois	BN



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTÈRE DES DOMAINES, DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL		
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) HORS TVA(4)	Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6)	Date de réception avis du CMP/EF (7)	Date d'ouverture à soumission (8)
1	Travaux Réhabilitation de l'Immeuble MDUL/EQUIPEMENT et Bâtiments annexes	DGAC	AON	438 300 000	06/01/21	15/01/21	18/01/21
2	Travaux Réhabilitation de l'Immeuble du Ministère des Enseignements Supérieurs	DGAC	AON	200 000 000	06/01/21	15/01/21	18/01/21
3	Travaux Réhabilitation de l'Immeuble du Ministère du pétrole	DGAC	AON	300 000 000	06/01/21	15/01/21	18/01/21
4	Travaux Fourniture et Pose ascenseurs immeuble BDRN	DGAC	AON	800 000 000	06/01/21	15/01/21	18/01/21
5	Travaux Réhabilitation de l'Immeuble Ministère de l'Agriculture/ Ministère de l'Environnement	DGAC	AON	190 000 000	06/01/21	15/01/21	18/01/21



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTÈRE DES DOMAINES ,DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

PEL D'OFFRES		EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date d'invitation soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis du CMP/EF (12)	Date de signature du contrat (14)	Date de visa par le CMP/EF et engagement comptable(15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
18/01/21	17/02/21	22/02/21	03/03/21	10/03/21	19/03/21	120 jours	Budget National
18/01/21	17/02/21	22/02/21	03/03/21	10/03/21	19/03/21	120 jours	Budget National
18/01/21	17/02/21	22/02/21	03/03/21	10/03/21	19/03/21	120 jours	Budget National
18/01/21	17/02/21	22/02/21	03/03/21	10/03/21	19/03/21	120 jours	Budget National
18/01/21	17/02/21	22/02/21	03/03/21	10/03/21	19/03/21	120 jours	Budget National



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTÈRE DES DOMAINES, DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT (suite1)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

6	Travaux Réhabilitation du Ministère de la jeunesse	DGAC	AON	180 000 000	06/01/21	15/01/21	18/01/21
7	Acquisition Foncière	DGD/EC	AON	2 300 000 000	06/01/21	15/01/21	18/01/21
8	Travaux Assainissement et traitement des voies ravi- nées à Maradi	DGUPL	AON	350 000 000	06/01/21	15/01/21	18/01/21
9	Elaboration Plan d'Occu- pation des Sols (POS)	DGUPL	AON	85 000 000	06/01/21	15/01/21	18/01/21
10	Études pour la Réalisa- tion des SDAU et / ou PUR	DGUPL	AON	90 000 000	31/01/2020	09/02/2020	10/02/2020
11	Élaboration d'une base de données cartographique numérique	DG/IGNN	AMI	40 500 000	15/02/21	24/02/21	25/02/21
12	Acquisition images satel- lites HR et THR ou PVA cartes topo 1/200000 et Acquisition équipements matériels rou- lants	DG/IGNN	DRP	45 000 000	15/02/21	24/02/21	25/02/21



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTÈRE DES DOMAINES, DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT (suite1)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

18/01/21	17/02/21	22/02/21	03/03/21	10/03/21	19/03/21	120 jours	Budget National
18/01/21	17/02/21	22/02/21	03/03/21	10/03/21	19/03/21	120 jours	Budget National
18/01/21	17/02/21	22/02/21	03/03/21	10/03/21	19/03/21	120 jours	Budget National
18/01/21	17/02/21	22/02/21	03/03/21	10/03/21	19/03/21	120 jours	Budget National
10/02/2020	11/03/2020	16/03/2020	25/03/2020	01/04/2020	12/04/2020	60 jours	Budget National
25/02/21	29/03/21	03/04/21	13/04/21	20/04/21	29/04/21	30 jours	Budget National
25/02/21	12/03/21	15/03/21	24/03/21	31/03/21	09/04/21	30 jours	Budget National



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTÈRE DES DOMAINES, DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT (suite 2)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

13	Fourniture d'appareils de niveau électronique, consommables et Matériels informatiques	DG/IGNN	DRP	39 300 000	15/02/21	24/02/21	25/02/21
14	Validation des études des SDAU et PUR	DGUPL	AMI	27 692 732	29/01/21	08/02/21	09/02/21
15	Production des mappes complémentaires	DGD/EC	AMI	17 437 500	29/01/21	08/02/21	09/02/21
16	Travaux Confection et implantation des nouvelles bornes	DGD/EC	AON	300 000 000	06/01/21	15/01/21	18/01/21
17	Travaux Réhabilitation des bureaux de la cour des comptes	DGAC	DC	51 300 000			06/02/21
18	Travaux Réhabilitation des bureaux de la cour d'état	DGAC	DC	55 400 000			06/02/21
19	Travaux Réhabilitation des Palais des chefs de Groupement Peulh et Touareg de Zinder	DGAC	DC	69 700 000			15/02/21



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTÈRE DES DOMAINES, DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT (suite 2)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

25/02/21	12/03/21	15/03/21	24/03/21	31/03/21	09/04/21	30 jours	Budget National
09/02/21	26/03/21	31/03/21	09/04/21	16/04/21	27/04/21	60 jours	Budget National
09/02/21	26/03/21	31/03/21	09/04/21	16/04/21	27/04/21	60 jours	Budget National
18/01/21	17/02/21	22/02/21	03/03/21	10/03/21	19/03/21	120 jours	Budget National
06/01/21	13/01/21	13/01/21	22/01/21	29/01/21	08/02/21	45 jours	Budget National
06/01/21	13/01/21	13/01/21	22/01/21	29/01/21	08/02/21	45 jours	Budget National
15/10/21	22/10/21	22/10/21	01/11/21	08/11/21	17/11/21	45 jours	Budget National



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTÈRE DES DOMAINES, DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT (suite 3 et Fin)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

20	Travaux Construction mur de clôture et case de gar- dien au service départemental MDUL de Say	DGAC	DC	56 600 000			06/01/20
21	Travaux Réhabilitation Service dépar- tementale de Tessaoua	DGAC	DC	51 800 000			15/01/20
23	Travaux Réhabilitation et mise à niveau des installa- tions internet et téléphonique du MDUL	DGAC	DC	67 500 000			15/01/20
24	Travaux Réhabilitation du CEG5 de Niamey	DGAC	DC	66 800 000			15/01/20
26	Travaux Réhabilitation du camps des eaux et forêts Amoul Kinni de Goudele	DGAC	DC	68 875 000			15/01/20
27	«Acquisition matériel de transport »	DRFM	DRP	49 500 000	06/01/20	15/01/20	18/01/20



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTÈRE DES DOMAINES, DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT (suite 3 et Fin)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

06/01/21	13/01/21	13/01/21	22/01/21	29/01/21	08/02/21	45 jours	Budget National
15/10/21	22/10/21	22/10/21	01/11/21	08/11/21	17/11/21	45 jours	Budget National
15/10/21	22/10/21	22/10/21	01/11/21	08/11/21	17/11/21	45 jours	Budget National
15/10/21	22/10/21	22/10/21	01/11/21	08/11/21	17/11/21	45 jours	Budget National
15/10/21	22/10/21	22/10/21	01/11/21	08/11/21	17/11/21	45 jours	Budget National
18/01/20	25/01/20	28/01/20	08/02/20	15/02/20	25/02/20	45 jours	Budget National



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		Date d'invitation à soumission (9)	Date de vertu des of (10)
			Mode de pas- sation du mar- ché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)		
1	Construction d'un mur de cloture du futur siège de l'institution du Médiateur de la République	Médiateur République	DC	56 300 000	22/02/2021	01/03/2021

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA PROTECTION DE L'ENFANT

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRE		
			Mode de passa- tion du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) TTC (4)	Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/ EF (6)	Date de récep- tion avis du CMP/EF (7)	Date de clôture à soumission
1	Achat moulins et décortiqueuses	Ministre	DRP	41 176 471	06/05/2021	17/05/2021	18/05/2021
2	Fournitures de bureau	Ministre	DC	15 126 050			08/06/2021
3	Mobiliers et matériels de bureau	Ministre	DC	13 445 378			11/06/2021
4	Matériels transport de service	Ministre	DC	20 093 380	01/04/2021	12/04/2021	13/04/2021



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Date d'ouverture des offres (10)	EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
	Fin évaluation (11)	Date de réception avis du CMP/EF (12)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable(15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
03/2021	01/03/2021	10/03/2021	17/03/2021	26/03/2021	2 mois	Budget National

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA PROTECTION DE L'ENFANT

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

D'OFFRES		EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION		Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis du CMP/EF (12)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable(15)		
08/05/2021	27/05/2021	01/06/2021	10/06/2021	17/06/2021	28/06/2021	60JOURS	BN
08/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	23/02/2021	02/03/2021	11/03/2021	7 jours	BN
1/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	27/08/2021	03/09/2021	15/09/2021	14 jours	BN
03/04/2021	20/04/2021	23/04/2021	04/05/2021	11/05/2021	20/05/2021	30 jours	BN



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTÈRE DE LA POPULATION

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRE		
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) TTC (4)	Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6)	Date de réception avis du CMP/EF (7)	Date d'invitation à soumission (9)
1	Achat de fournitures de bureau	La Ministre	DRP	26 451 000	24/05/2021	02/06/2021	03/06/2021
2	Achat de produits alimentaires	La Ministre	DC	12 000 000			05/07/2021
3	Acquisition matériel roulant	La Ministre	DC	13 000 000			05/07/2021

INSTITUT PRATIQUE DE DÉVELOPPEMENT RURAL (IPDR/KOLLO)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRE		
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6)	Date de réception avis du CMP/EF (7)	Date d'invitation à soumission (9)
1	Fonçage d'un forage équipé de pompe solaire	DG	Demande de cotation	38 097 000			04/01/2021
2	Réhabilitation des salles de cours	DG	Demande de cotation	68 000 000			04/01/2021
3	Equipped des salles en tables, type table de réunion (locale) 240 cm X 60 cm/ hauteur 80 cm	DG	DRP	21 936 500	07/01/2021	18/01/2021	20/01/2021
4	Equipped des salles en chaises, type chaise visiteur agent (importée)	DG	DRP	32 060 000	07/01/2021	18/01/2021	20/01/2021



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTÈRE DE LA POPULATION

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

OFFRES		EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis du CMP/EF (12)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable(15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
21	10/06/2021	14/06/2021	23/06/2021	30/06/2021	09/07/2021	10 jours	BN
21	12/07/2021	12/07/2021	21/07/2021	28/07/2021	06/08/2021	7 jours	BN
21	12/07/2021	12/07/2021	21/07/2021	28/07/2021	06/08/2021	7 jours	BN

INSTITUT PRATIQUE DE DÉVELOPPEMENT RURAL (IPDR/KOLLO)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

OFFRES		EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis du CMP/EF (12)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable(15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
04/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	19/01/2021	26/01/2021	04/02/2021	40 jours	Coopération Espagnole
04/01/2021	08/01/2021	08/01/2021	19/01/2021	26/01/2021	04/02/2021	1 mois	Coopération Espagnole
07/01/2021	27/01/2021	30/01/2021	09/02/2021	16/02/2021	25/02/2021	1 mois	Coopération Espagnole
07/01/2021	27/01/2021	30/01/2021	09/02/2021	16/02/2021	25/02/2021	1 mois	Coopération Espagnole



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



LOTERIE NATIONALE DU NIGER

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

Réf. No. (1)	Objet du marché	DONNEES S					
		PRM	GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D		
			MODE DE PAS-SATION	Montant Estima-tif (Francs CFA) (4)	Date de l'en-voi du projet de DAO au CMP/EF (6)	Date de ré-ception avis du CMP/EF (7)	Date de vita-tion soum (8)
1	ACQUISITION DE MATERIELS ROULANTS	DG	AOON	268 000 000	20/01/2021	29/01/2021	01/02/2021
2	acquisition d'un logiciel de solution d'archivage	DG	DC	19 500 000			28/12/2020
3	ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES	DG	DRP	28 000 000	15/01/2021	26/01/2021	28/01/2021
4	ACQUISITION DE KIOSQUES		DRP	30 000 000	18/01/2021	27/01/2021	29/01/2021
5	ACQUISITION DE PHOTOCOPIEURS	DG	DC	14 000 000			25/01/2021
6	FOURNITURE DE BUREAU		DRP	25 000 000	18/01/2021	27/01/2021	29/01/2021
7	FOURNITURE IMPRIMES DE BUREAU		DC	19 000 000			25/01/2021
8	produit d'entretien		DC	15 000 000			25/01/2021
9	BOBINES THERMIQUES		AOON	120 000 000	04/01/2021	13/01/2020	14/01/2021
10	IMPRESSION DE PROGRAMMES DE COURSES		AOON	400 000 000	01/10/2021	12/10/2021	14/10/2021



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



LOTIERIE NATIONALE DU NIGER

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

LES MARCHES SUR LA PASSATION DES MARCHES							
CALENDRIER D'OFFRES		EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis du CMP/EF (12)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable(15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
01/02/2021	03/03/2021	08/03/2021	17/03/2021	24/03/2021	01/04/2021	30 JOURS	Budget LONANI
08/12/2021	01/01/2021	01/01/2021	12/01/2021	19/01/2021	28/01/2021	15 JOURS	Budget LONANI
08/01/2021	04/02/2021	08/02/2021	17/02/2021	24/02/2021	05/03/2021	30 JOURS	Budget LONANI
09/01/2021	12/01/2021	17/01/2021	26/02/2021	05/03/2021	16/03/2021	30 JOURS	Budget LONANI
05/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	09/02/2021	16/02/2021	25/02/2021	30 JOURS	Budget LONANI
09/01/2021	12/01/2021	17/01/2021	26/02/2021	05/03/2021	16/03/2021	15 JOURS	Budget LONANI
05/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	09/02/2021	16/02/2021	25/02/2021	15 JOURS	Budget LONANI
05/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	09/02/2021	16/02/2021	25/02/2021	15 JOURS	Budget LONANI
04/01/2020	15/02/2021	20/02/2021	02/03/2021	12/03/2021	18/03/2021	30 jours	Budget LONANI
04/10/2021	15/11/2021	22/11/2021	30/11/2021	07/12/2021	16/12/2021	360 JOURS	Budget LONANI



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MAISON D'ARRET DE GOURÉ

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRE		
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)	Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à soumission (9)
1	Alimentation détenus	Regisseur maison d'arret Gouré	appel d'offre national	30 000 000	04/01/2021	13/01/2021	15/01/2021

MAISON D'ARRET DE MATAMEY

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRE		
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)	Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation soumission (9)
1	Alimentation détenus	Regisseur maison d'arret Matameye	appel d'offre national	16 000 000	04/01/2021	13/01/2021	15/01/2021



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MAISON D'ARRET DE GOURÉ

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES							
OFFRES		EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation par le CF et engagement comptable(15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
01/2021	15/02/2021	20/02/2021	02/202/2021	09/03/2021	18/03/2021	7 jours	BN

MAISON D'ARRET DE MATAMEY

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES							
OFFRES		EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation par le CF et engagement comptable(15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
01/2021	15/02/2021	20/02/2021	02/202/2021	09/03/2021	18/03/2021	7 jours	BN



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MAISON D'ARRET DE BOUZA

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRE		
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4) HT	Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6)	Date de réception avis du CMP/EF (7)	Date de réception avis du CMP/EF (8)
1	Achat des Produits Alimentaires	Régisseur	DRP	12 000 000	04/01/2021	13/01/2021	15/01/2021

MAISON D'ARRET DE TCHINTABARADEN

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRE	
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4) HT	Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6)	Date de réception avis du CMP/EF (8)
1	Achat des Produits Alimentaires	Régisseur	DRP	10 000 000	11/01/2021	20/01/2021



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MAISON D'ARRET DE BOUZA

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

D'OFFRES		EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis du CMP/EF (12)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable(15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
15/01/2021	29/01/2021	01/02/2021	10/02/2021	17/02/2021	26/02/2021	10 Mois	BN

MAISON D'ARRET DE TCHINTABARADEN

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

S D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis du CMP/EF (7)	Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis du CMP/EF (12)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable(15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
01/2021	22/01/2021	29/01/2021	01/02/2021	10/02/2021	17/02/2021	26/02/2021	10 Mois	BN



Agence de Régulation des Marchés Publics

Champ d'application des différents modes de passation des marchés publics au Niger

B.P. 725 Niamey - NIGER
Tél. +227 20 72 35 00
E-mail : armp@intnet.ne
Web site : www.armp-niger.org