

PLANS PRÉVISIONNELS DE PASSATION DES MARCHÉS

- ◆ MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
- ◆ MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
- ◆ MINISTÈRE DES POSTES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DE L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
- ◆ PROGRAMME D'HYDRAULIQUE RURALE APPUI AU SECTEUR EAU ET ASSAINISSEMENT
- ◆ AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
- ◆ SOCIÉTÉ NIGÉRIENNE D'URBANISME ET DE CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE (SONUCI SA)
- ◆ PROJET DE MODERNISATION RURALE ET DE CONNECTIVITÉ
- ◆ CABINET DU PREMIER MINISTRE
- ◆ SOCIÉTÉ NIGÉRIENNE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES



**AGENCE
DE
RÉGULATION
DES
MARCHÉS PUBLICS

(ARMP)**



Journal des Marchés Publics

B.P. 725 Niamey - NIGER
Tél. +227 20 72 35 00
E-mail : armp@intnet.ne

DIRECTEUR DE PUBLICATION
M. Ibrahim Allassane

DIRECTRICE DE RÉDACTION
Mme Zourkaleini Zara

COMITÉ DE RÉDACTION
Mme Zourkaleini Zara
M. Adamou Tahirou
M. Soumana Yacouba
M. Amadou Maman Rabiou
M. Almoctar Mahamane
M. Maharou Habou

CONCEPTION ET IMPRESSION



Imprimerie ALBARKA
B.P. 2480 Niamey - NIGER
Tél. +227 20 72 33 17 / 20 72 33 38

TIRAGE
200 Exemplaires

ABONNEMENT/DISTRIBUTION
ARMP : Tél. +227 20 72 35 00

SOMMAIRE

- ♦ Missions de l'ARMP 3
- ♦ Plan Prévisionnel de Passation des Marchés 4 - 31

MISSIONS DE L'AGENCE DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS (ARMP)

**Proposer des réformes de la réglementation
en matière de marchés publics
et des délégations de service public**

**Assurer le traitement
des plaintes des soumissionnaires**

Conduire des audits indépendants

**Assurer la formation des intervenants du système
sur la réglementation et les procédures
applicables aux marchés publics**

**Prononcer les exclusions temporaires
de participation à la commande publique**

**Contribuer à
l'information des intervenants**

**Assurer le suivi et l'évaluation des systèmes
de passation des marchés publics**



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

Réf N° (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL	
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) et en HTVA (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)	Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)
1	Travaux d'achèvement d'un (01) centre culturel à l'Université Abdou Moumouni	SG	AOON	151 173 458	04/01/2021	13/01/2021
2	Travaux d'achèvement d'un (01) laboratoire de chimies à la faculté des sciences de l'Université Abdou Moumouni	SG	AOON	130 203 361	04/01/2021	13/01/2021
3	Travaux d'achèvement et d'équipement d'un bloc de salles de 2x250 places chacun à l'université de Tahoua	SG	AOON	187 345 307	04/01/2021	13/01/2021
4	Travaux d'achèvement et d'équipement d'un bloc de salles de cours de 2x250 places chacun à l'université de Maradi	SG	AOON	274 713 595	04/01/2021	13/01/2021
5	Réhabilitation de l'amphithéâtre Bazoum à l'université de Zinder	SG	DC	59 952 362		



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES								
APPÊL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date d'appel d'offres (8)	Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMF ou CF (12)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation par le CF et engagement comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
21	15/01/2021	15/02/2021	19/02/2021	02/03/2021	09/03/2021	18/03/2021	03 mois	Budget National
21	15/01/2021	15/02/2021	19/02/2021	02/03/2021	09/03/2021	18/03/2021	02 mois	Budget National
21	15/01/2021	15/02/2021	19/02/2021	02/03/2021	09/03/2021	18/03/2021	04 mois	Budget National
21	15/01/2021	15/02/2021	19/02/2021	02/03/2021	09/03/2021	18/03/2021	04 mois	Budget National
	05/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	21/01/2021	28/01/2021	09/03/2021	03 mois	Budget National



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION (suite 1 et Fin)**

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

6	Réhabilitation de l'amphithéâtre 1000 places à la Faculté des Sciences Juridique de l'UAM	SG	DC	55 133 384		
7	Travaux d'achèvement et d'équipement d'un laboratoire de chimies à l'université de Maradi	SG	AOON	237 873 860	04/01/2021	13/01/2021
8	Acquisition matériels et mobiliers de bureaux	SG	DRP	30 714 286	28/12/2020	07/01/2021
9	Acquisition de matériels informatiques, de reprographie et matériels de surveillance	SG	DC	17 857 143		
10	Acquisition d'un groupe électrogène	SG	AOON	50 000 000	04/01/2021	13/01/2021
11	Acquisition matériels roulant de Service et mission pour la DOSCE	SG	AOON	130 861 344	04/01/2021	13/01/2021
12	Alimentation des Centres des Œuvres Universitaires	SG	AOON	1 134 453 782	29/12/2020	08/01/2021
13	Alimentation, couchage et habillement	SG	DC	12 857 143		
14	Acquisition consommables informatiques	SG	DC	12 857 143		



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION (suite 1 et Fin)**

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

	08/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	26/01/2021	02/03/2021	11/03/2021	02 mois	Budget National
21	15/01/2021	15/02/2021	19/02/2021	02/03/2021	09/03/2021	18/03/2021	04 mois	Budget National
21	08/01/2021	15/01/2021	18/01/2021	27/01/2021	03/03/2021	12/03/2021	01 mois	Budget National
	08/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	26/01/2021	02/03/2021	11/03/2021	01 mois	Budget National
21	15/01/2021	15/02/2021	19/02/2021	02/03/2021	09/03/2021	18/03/2021	01 mois	Budget National
21	15/01/2021	15/02/2021	19/02/2021	02/03/2021	09/03/2021	18/03/2021	03 mois	Budget National
21	11/01/2021	11/02/2021	16/02/2021	25/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	12 mois	Budget National
	05/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	21/01/2021	28/01/2021	09/03/2021	01 mois	Budget National
	05/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	21/01/2021	28/01/2021	09/03/2021	01 mois	Budget National



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRE		
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6)	Date de réception avis du CMP/EF (7)	Date d'invitation à soumission (9)
1	Construire un atelier d'apprentissage à Agadez	le DRJS d'Agadez	DC	20 000 000			05/04/2021
2	Construire un atelier d'apprentissage à Diffa	le DRJS de Diffa	DC	20 000 000			05/04/2021
3	Construire un atelier d'apprentissage à Dosso	le DRJS de Dosso	DC	20 000 000			05/04/2021
4	Construire un atelier d'apprentissage à Niamey	la DRJS de Niamey	DC	20 000 000			05/04/2021
5	Construire un atelier d'apprentissage à Tahoua	le DRJS de Tahoua	DC	20 000 000			05/04/2021
6	Construire un atelier d'apprentissage à Tillabery	le DRJS de Tillabery	DC	20 000 000			05/04/2021
7	Construire un atelier d'apprentissage à Zinder	la DRJS de Zinder	DC	20 000 000			05/04/2021
8	Réhabiliter les infrastructures sportives par l'ANEIS	le SG	DC	75 403 289			05/04/2021
11	Dotation CPJ en Matières d'œuvres dans la Région de Maradi	le DRJS de Maradi	DRP	7 200 000	02/02/2021	11/02/2021	12/02/2021
12	Dotation CPJ en Matières d'œuvres dans la Région de Niamey	La DRJS de Niamey	DRP	6 400 000	02/02/2021	11/02/2021	12/02/2021
13	Dotation CPJ en Matières d'œuvres dans la Région de Tahoua	le DRJS de Tahoua	DC	2 800 000			02/02/2021



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES							
OFFRES		EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
N°	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis du CMP/EF (12)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable(15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	09/04/2021	09/04/2021	20/04/2021	27/04/2021	06/05/2021	60 jours	Budget National
1	09/04/2021	09/04/2021	20/04/2021	27/04/2021	06/05/2021	60 jours	Budget National
1	09/04/2021	09/04/2021	20/04/2021	27/04/2021	06/05/2021	60 jours	Budget National
1	09/04/2021	09/04/2021	20/04/2021	27/04/2021	06/05/2021	60 jours	Budget National
1	09/04/2021	09/04/2021	20/04/2021	27/04/2021	06/05/2021	60 jours	Budget National
1	09/04/2021	09/04/2021	20/04/2021	27/04/2021	06/05/2021	60 jours	Budget National
1	09/04/2021	09/04/2021	20/04/2021	27/04/2021	06/05/2021	60 jours	Budget National
1	09/04/2021	09/04/2021	20/04/2021	27/04/2021	06/05/2021	60 jours	Budget National
1	19/02/2021	22/02/2021	03/03/2021	10/03/2021	19/03/2021	30 jours	Fonds Commun
1	19/02/2021	22/02/2021	03/03/2021	10/03/2021	19/03/2021	30 jours	Fonds Commun
1	09/02/2021	09/03/2021	18/03/2021	25/03/2021	05/03/2021	30 jours	Fonds Commun



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (suite1)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

14	Dotation CPJ en Matières d'œuvres dans la Région de Zinder	le DRJS de Zinder	DC	3 200 000			02/02/2021
15	Construction et équipement de trois salles de cours à l'INJS/C	SG	DC	33 000 000			08/02/2021
16	Equipe ment des ateliers d'appren-tissage à Agadez	le DRJS d'Agadez	DRP	6 250 000	07/04/2021	16/04/2021	19/04/2021
17	Equipe ment des ateliers d'appren-tissage à Diffa	le DRJS de Diffa	DRP	6 250 000	07/04/2021	16/04/2021	19/04/2021
18	Equipe ment des ateliers d'appren-tissage à Dosso	le DRJS de Dosso	DRP	6 250 000	07/04/2021	16/04/2021	19/04/2021
19	Equipe ment des ateliers d'appren-tissage à Maradi	le DRJS de Maradi	DRP	6 250 000	07/04/2021	16/04/2021	19/04/2021
20	Equipe ment des ateliers d'appren-tissage à Niamey	la DRJS de Niamey	DRP	6 250 000	07/04/2021	16/04/2021	19/04/2021
21	Equipe ment des ateliers d'appren-tissage à Tahoua	le DRJS de Tahoua	DRP	6 250 000	07/04/2021	16/04/2021	19/04/2021
22	Equipe ment des ateliers d'appren-tissage à Tillabery	le DRJS de Tillabery	DRP	6 250 000	07/04/2021	16/04/2021	19/04/2021
23	Equipe ment des ateliers d'appren-tissage à Zinder	le DRJS de Zinder	DRP	6 250 000	07/04/2021	16/04/2021	19/04/2021
24	Construction et équipement de deux salles de cours à Agadez	le DRJS d'Agadez (TCHIRO ET aRLIT)	DC	24 400 000			16/07/2021
25	Construction et équipement de deux salles de cours à Diffa	le DRJS de Diffa	DC	24 400 000			16/07/2021
26	Construction et équipement d'une salle de cours à Dosso	le DRJS de Dosso(Gaya)	DC	10 000 000	07/04/2021	15/04/2021	17/04/2021



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (suite1)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

1	09/02/2021	09/03/2021	18/03/2021	25/03/2021	05/03/2021	30 jours	Fonds Com-mun
1	12/02/2021	12/02/2021	23/02/2021	02/03/2021	11/03/2021	60 jours	Fonds Com-mun
1	26/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	17/05/2021	26/05/2021	30 jours	Fonds Com-mun
1	26/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	17/05/2021	26/05/2021	30 jours	Fonds Com-mun
1	26/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	17/05/2021	26/05/2021	30 jours	Fonds Com-mun
1	26/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	17/05/2021	26/05/2021	45 jours	Fonds Com-mun
1	26/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	17/05/2021	26/05/2021	90 jours	Fonds Com-mun
1	26/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	17/05/2021	26/05/2021	90 jours	Fonds Com-mun
1	26/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	17/05/2021	26/05/2021	90 jours	Fonds Com-mun
1	26/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	17/05/2021	26/05/2021	90jours	Fonds Com-mun
1	20/07/2021	20/07/2021	29/07/2021	05/08/2021	16/08/2021	45 jours	Fonds Com-mun
1	20/07/2021	20/07/2021	29/07/2021	05/08/2021	16/08/2021	45jours	Fonds Com-mun
1	23/04/2021	24/04/2021	02/05/2021	09/05/2021	18/05/2021	45 jours	Fonds Com-mun



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (suite 2 et Fin)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

27	Construction et équipement d'une salle de cours à Niamey	la DRJS de Niamey	DC	10 000 000	07/04/2021	15/04/2021	17/04/2021
28	Construction et équipement de 3 salles de cours Tahoua	le DRJS de Tahoua41-léla Madaoua et Abalak)	DC	33 000 000			16/07/2021
29	Construction et équipement de deux salles de cours Tillabery	le DRJS de Tillabery(-Tera)	DC	22 000 000			07/04/2021
30	Travaux de construction d'un mur de cloture d'un CPJ à Maradi	le DRJS de Maradi	DC	10 000 000			04/08/2021
31	Travaux de construction d'un mur de cloture d'un CPJ à Zinder	le DRJS de Zinder	DC	10 000 000			04/08/2021
32	Acquisition de 110 tables bancs à Maradi	le DRJS de Maradi	DC	2 750 000			02/02/2021
33	Acquisition de 90 Tables bancs à Niamey	la DRJS de Niamey	DC	2 250 000			02/02/2021
34	acquisition de 50 tables bancs à Zinder	le DRJS de Zinder	DC	1 250 000			02/02/2021



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (suite 2 et Fin)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

1	28/01/2020	31/01/2020	06/02/2020	11/02/2020	18/02/2020	45 jours	Fonds Com- mun
1	20/07/2021	20/07/2021	29/07/2021	05/08/2021	16/08/2021	45 jours	Fonds Com- mun
1	14/04/2021	14/04/2021	23/04/2021	30/04/2021	11/05/2021	45 jours	Fonds Com- mun
1	11/08/2021	11/08/2021	20/08/2021	27/08/2021	07/09/2021	60 Jours	Fonds Com- mun
1	11/08/2021	11/08/2021	20/08/2021	27/08/2021	07/09/2021	60 jours	Budget Na- tional
1	09/02/2021	09/02/2021	18/02/2021	25/02/2021	08/03/2021	45 jours	Fonds Com- mun
1	09/02/2021	09/02/2021	18/02/2021	25/02/2021	08/03/2021	45jours	Fonds Com- mun
1	09/02/2021	09/02/2021	18/02/2021	25/02/2021	08/03/2021	45 jours	Fonds Com- mun



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTÈRE DES POSTES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DE L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRE		
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6)	Date de réception avis du CMP/EF (7)	Date d'invitation à soumission
1	Matériel de transport de service	SG	DC	19 050 000			19/01/2021
2	Construction bâtiment		DC	55 700 000			14/04/2021
3	Energie et climatisation/CC		DRP	37 525 000	08/02/2021	17/02/2021	22/02/2021
4	Matériel et Equipements informatiques		DRP	40 060 000	05/05/2021	14/05/2021	19/05/2021
5	Aménagement du Bâtiment (Branding)/CC		DC	13 550 000			22/01/2021
6	Mobilier et Matériel de bureau en deux (2) lots		AOO	53 820 000	03/02/2021	12/02/2021	15/02/2021
7	Création d'un Site WEB/CC		AMI	11 755 000	03/02/2021	12/02/2021	15/02/2021
8	Réhabilitation de 43 points de contact		DC	42 700 000			15/06/2021
9	Mise en place du réseau des points de contact		DC	17 825 000			09/02/2021
10	Matériel informatique de 55 nouveaux points de contact physique		AAO	107 000 000	01/04/2021	12/04/2021	13/04/2021



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



MINISTÈRE DES POSTES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMÉRIQUE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

OFFRES		EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
N° d'invitations-soumis- (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis du CMP/EF (12)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable(15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1/2021	26/01/2021	26/01/2021	04/02/2021	11/02/2021	22/02/2021	30 jours	BN
4/2021	21/04/2021	21/04/2021	30/04/2021	07/05/2021	18/05/2021	6 mois	BN
2/2021	01/03/2021	04/03/2021	15/03/2021	22/03/2021	31/03/2021	30 jours	BN
5/2021	28/05/2021	31/05/2021	09/06/2021	16/06/2021	25/06/2021	30 jours	BN
1/2021	27/01/2021	27/01/2021	05/02/2021	12/02/2021	23/02/2021	30 jours	BN
2/2021	17/03/2021	22/03/2021	31/03/2021	07/04/2021	16/04/2021	30 jours	BN
2/2021	17/03/2021	22/03/2021	31/03/2021	07/04/2021	16/04/2021	15 jours	BN
6/2021	22/06/2021	22/06/2021	01/07/2021	08/07/2021	19/07/2021	2 jours	BN
2/2021	15/02/2021	15/02/2021	24/02/2021	03/03/2021	12/03/2021	30 jours	BN
4/2021	13/05/2021	18/05/2021	27/05/2021	03/06/2021	14/06/2021	30 jours	BN



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



PROGRAMME D'HYDRAULIQUE RURALE APPUI AU SECTEUR EAU ET ASSAINISSEMENT

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

N°	Objet du marché (1)	PRM (2)	GENERALITES		DOSSIER D'APPEL D'OFFRE		
			mode de passation (3)	Montant estimatif (4)	Date envoi projet de DAO au CMP/EF (6)	Date réception avis CMP/EF (7)	Date d'invitation à soumissionner
1	Réal. AEP multi-village Sangaouda (CU Dakoro) - Lot 1 et de Tourawa Kiapèye (Kornaka) - Lot 2, de Maïguémé (Soly Tagriss) - Lot 3	SG/CU Dakoro	AOON	330 000 000	25/01/21	03/02/21	08/02/21
2	Réal. AEP multivillages Doumana SF (Guidan Roudjji) - Lot 1, de Garin Kiapèye (Tibiri) - Lot 2	SG/CU Guidan Roudjji	AOON	220 000 000	25/01/21	03/02/21	08/02/21
3	Réha et ext AEP de Dogon Farou	SG/CU Guidan Roudjji	AOON	60 000 000	25/01/21	03/02/21	08/02/21
4	Réha et ext. AEP Jigawa Kirwèye	SG/G. Sori	AOON	60 000 000	25/01/21	03/02/21	08/02/21
5	Réal. PEA Saye	SG Dan Goulbi	DC	29 000 000			15/01/21
6	Réal. PEA Itta Ibro	SG Mayara	DC	29 000 000			15/01/21
7	Réal. PEA Dan Koumchi Bahago	SG/Adjékoria	DC	29 000 000			15/01/21



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



PROGRAMME D'HYDRAULIQUE RURALE APPUI AU SECTEUR EAU ET ASSAINISSEMENT

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES							
OFFRES		EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Invitation à soumissionner (9)	Date d'ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception d'avis du CMP/EF (12)	Date signature contrat (14)	Date d'approbation par le CMP/EF et EC (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
2/21	10/03/21	15/03/21	24/03/21	31/03/21	09/04/21	5 mois	Coop. Suisse
2/21	10/03/21	15/03/21	24/03/21	31/03/21	09/04/21	5 mois	Coop. Suisse
2/21	10/03/21	15/03/21	24/03/21	31/03/21	09/04/21	4 mois	Coop. Suisse
2/21	10/03/21	15/03/21	24/03/21	31/03/21	09/04/21	4 mois	Coop. Suisse
1/21	19/01/21	19/01/21	28/01/21	04/02/21	15/02/21	3 mois	Coop. Suisse
1/21	19/01/21	19/01/21	28/01/21	04/02/21	15/02/21	3 mois	Coop. Suisse
1/21	19/01/21	19/01/21	28/01/21	04/02/21	15/02/21	3 mois	Coop. Suisse



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



PROGRAMME D'HYDRAULIQUE RURALE APPUI AU SECTEUR EAU ET ASSAINISSEMENT (suite 1 et Fin)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

8	Réal. PEA D.Koumchi Magaria	SG Birnin Lallé	DC	29 000 000				15/01/21
9	Réal. PEA Kounkoussou	SG/G Roundji	DC	29 000 000				25/01/21
10	Réal. PEA Mallam Sanda	SG/G. Sori	DC	29 000 000				25/01/21
11	Réalisation PEA Garin Bouwèye	SG/S. Saboua	DC	20 000 000				25/01/21
12	Golondi	SG/Adjékoria	DC	17 000 000				25/01/21
13	Réal. 12 latrines publiques dans le dép. de G.Roundji	SG/G Roundji	AOON	54 000 000	01/02/21	10/02/21		12/02/21
14	Réal. 10 latrines publiques dans 7 Communes Dakoro.	SG/Korahane	AOON	45 000 000	01/02/21	10/02/21		12/02/21
15	Réal. 11 latrines publiques dans 5 Communes ACCK	SG/Dan Goulbi	AOON	49 500 000	01/02/21	10/02/21		12/02/21
16	Réal. 4 latrines publiques dans le dép. de Bermo	SG/Bermo	DC	25 000 000				01/02/21



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



PROGRAMME D'HYDRAULIQUE RURALE APPUI AU SECTEUR EAU ET ASSAINISSEMENT (suite 1 et Fin)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

1/21	19/01/21	19/01/21	28/01/21	04/02/21	15/02/21	3 mois	Coop. Suisse
1/21	29/01/21	29/01/21	09/02/21	16/02/21	25/01/21	3 mois	Coop. Suisse
1/21	29/01/21	29/01/21	09/02/21	16/02/21	25/01/21	3 mois	Coop. Suisse
1/21	29/01/21	29/01/21	09/02/21	16/02/21	25/01/21	3 mois	Coop. Suisse
1/21	29/01/21	29/01/21	09/02/21	16/02/21	25/01/21	3 mois	Coop. Suisse
2/21	15/03/21	20/03/21	30/03/21	06/04/21	15/04/21	5 mois	Coop. Suisse
2/21	15/03/21	20/03/21	30/03/21	06/04/21	15/04/21	5 mois	Coop. Suisse
2/21	15/03/21	20/03/21	30/03/21	06/04/21	15/04/21	5 mois	Coop. Suisse
2/21	05/02/21	05/02/21	16/02/21	23/02/21	04/03/21	3 mois	Coop. Suisse



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		GENERALITES		DOSSIERS D'APP	
				Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DG-CMP ou au CF (6)	Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)
1	Construction de quatre (4) Bureaux Régionaux	SE	prévision	AOON	PM	03/03/2021	10/03/2021
2	Achat de sept (7) Goupes Electrogènes pour les Bureaux Régionaux	SE	prévision	AOON	PM	08/02/2021	15/02/2021
3	Elaboration d'un Schema Directeur Informatique de l'ARMP	SE	prévision	AMI	PM	04/02/2021	11/02/2021
4	Mise en Place d'un Système d'information Intégré	SE	prévision	AMI	PM	05/03/2021	12/03/2021
5	Recrutement de Consultants pour l'élaboration des Guides pour les corps de Contrôle de l'Etat (IGE, IGAT et IGF)	SE	prévision	AMI	PM	29/01/2021	05/02/2021
6	Edition et Impression: JMP 2021 et Journal Spécial audit MP 2021	SE	prévision	DRP	PM	27/01/2021	04/02/2021
5	Edition et Impression d'un Manuel de Procédures des sociétés d'Etat, Sociétés d'économie mixte et des Etablissements publics	SE	prévision	DRP	PM	02/02/2021	09/02/2021
7	Achat Matériels de Transport	SE	prévision	AOON	PM	11/02/2021	18/02/2021
8	Matériel Informatique et Mobilier acteurs de la commande publique	SE	prévision	AOON	PM	05/03/2021	12/03/2021
9	Matériel Informatique et Mobilier ARMP	SE	prévision	AOON	PM	09/02/2021	16/02/2021



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Appel d'offres du	Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation par le CF et engagement comptable(15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	15/03/2021	20/04/2021	31/04/2021	07/05/2021	24/05/2021	31/05/2021	6 mois	ARMP
1	22/02/2021	25/03/2021	09/04/2021	16/04/2021	30/04/2021	07/05/2021	02 mois	ARMP
1	18/02/2021	25/03/2021	02/04/2021	09/04/2021	24/04/2021	28/05/2021	02 mois	ARMP
1	19/03/2021	30/04/2021	11/05/2021	18/05/2021	04/06/2021	12/07/021	02 mois	ARMP
1	11/02/2021	12/03/2021	19/03/2021	26/03/2021	08/04/2021	14/05/2021	02 mois	ARMP
1	07/02/2021	24/02/2019	05/03/2021	12/03/2021	22/03/2021	29/04/2021	12 mois	ARMP
1	15/02/2021	04/03/2021	11/03/2021	10/03/2021	24/03/2021	31/03/2021	2 mois	ARMP
1	21/02/2021	25/03/2021	05/04/2021	12/04/2021	22/04/2021	29/04/2021	01 mois	ARMP
1	15/03/2021	20/04/2021	30/04/2021	07/05/2021	24/05/2021	31/05/2021	2 mois	ARMP
1	23/02/2021	28/03/2021	08/04/2021	15/04/2021	26/04/2021	06/05/2021	01 mois	ARMP



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (suite 1 et Fin)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

10	Evaluation du Système National de Passation des Marchés Publics	SE	prévision	AMI	PM	12/03/2021	19/03/2021
11	Câblage Réseau des Antennes Régionales	SE	prévision	DRP	PM	09/02/2021	16/02/2021
12	Audit des marchés publics en souffrances	SE	prévision	AMI	PM	06/04/2021	13/04/2021
13	Audit des Achats sur Simple Facture	SE	prévision	AMI	PM	06/05/2021	13/05/2021
14	Audit Organisationnel de l'ARMP	SE	prévision	AMI	PM	08/03/2021	15/03/2021
15	Articles Publicitaires 2022	SE	prévision	DC	PM	28/06/2021	05/07/2021
16	Produits Alimentaires	SE	prévision	DRP	PM	03/02/2021	10/02/2021
17	Fournitures et Consommables de Bureau	SE	prévision	DC	PM	03/06/2021	10/06/2021
18	Fournitures et Consommables Informatiques	SE	prévision	DC	PM	03/06/2021	10/06/2021
19	Entretien Matériels Roulants	SE	prévision	DC	PM	08/02/2021	15/02/2021



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (suite 1 et Fin)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

1	25/03/2021	27/04/2021	07/05/2021	14/05/2021	24/05/2021	28/06/2021	06 mois	ARMP
1	22/02/2021	15/03/2021	24/03/2021	31/03/2021	12/04/2021	19/04/2021	03 mois	ARMP
1	20/04/2021	24/05/2021	03/06/2021	10/06/2021	12/07/2021	19/07/2021	03 mois	ARMP
1	20/05/2021	24/06/2021	05/07/2021	12/07/2021	12/08/2021	19/08/2021	02 mois	ARMP
1	19/03/2021	22/04/2021	04/05/2021	10/05/2021	15/06/2021	22/06/2021	02 mois	ARMP
1	12/07/2021	26/07/2021	05/08/2021	12/08/2021	21/08/2021	30/08/2021	02 mois	ARMP
1	12/02/2021	29/02/2021	05/03/2021	12/03/2021	17/03/2021	24/03/2021	01 mois	ARMP
1	15/06/2021	28/06/2021	05/07/2021	12/07/2021	22/07/2021	29/07/2021	01 mois	ARMP
1	15/06/2021	28/06/2021	05/07/2021	12/07/2021	22/07/2021	29/07/2021	01 mois	ARMP
1	19/02/2021	04/03/2021	11/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	05/04/2021	12 mois	ARMP



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



SOCIÉTÉ NIGÉRIENNE D'URBANISME ET DE CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE (SONUCI SA)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

Réf	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS D'AP	
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6)	Date de réception avis du CMP/EF (7)
1	Travaux d'adduction d'eau potable du lotissement SONUCI GNALA et son extension (distribution interne)	DG / SONUCI	AOO	250 000 000	01/02/2021	10/02/2021
2	Travaux de réalisation de deux (2) mini AEP sur l'extension du lotissement SONUCI GNALA (route de Ouallam)	DG / SONUCI	DC	30 000 000		
3	Travaux de réalisation de quatre (4) mini AEP sur le lotissement SONUCI YAWARE	DG / SONUCI	DC	54 000 000		
4	Travaux d'adduction d'eau potable du lotissement SONUCI Dosso	DG / SONUCI	DC	38 000 000		
5	Travaux de réalisation d'une (1) mini AEP sur le lotissement cité MANDELA	DG / SONUCI	DC	20 000 000		



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



SOCIÉTÉ NIGÉRIENNE D'URBANISME ET DE CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE (SONUCI SA)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis du CMP/EF (12)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable(15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)	
15/02/2021	18/03/2021	23/03/2021	01/04/2021	08/04/2021	19/04/2021	6 mois	Budget SONUCI	
16/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	04/03/2021	11/04/2021	22/03/2021	3 mois	Budget SONUCI	
02/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	18/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	3 mois	Budget SONUCI	
16/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	04/03/2021	11/04/2021	22/03/2021	2,5 mois	Budget SONUCI	
06/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	22/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	1 mois	Budget SONUCI	



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



SOCIÉTÉ NIGÉRIENNE D'URBANISME ET DE CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE (SONUCI SA) (suite 1 et Fin)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

6	Travaux de construction des routes l'extension du lotissement SONUCI GNALA (route de Ouallam)	DG / SONUCI	DC	13 000 000		
7	Travaux de construction des voiries du lotissement SONUCI GNALA et son extension	DG / SONUCI	AOO	98 000 000	04/05/2021	13/05/2021
8	Travaux de bornage de l'extension 2 du lotissement SONUCI YAWARE	DG/ SONUCI	DC	28 000 000		
9	Travaux de construction des murs de clôture de 10 villas de la cité 2 de la renaissance à Dosso	DG / SONUCI	DC	23 240 000		
10	Travaux de construction des voiries du lotissement SONUCI YAWARE	DG/ SONUCI	DC	37 500 000		
11	Travaux d'électrification du lotissement SONUCI Dosso	DG / SONUCI	DC	40 000 000		



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



SOCIÉTÉ NIGÉRIENNE D'URBANISME ET DE CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE (SONUCI SA) (suite 1 et Fin)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

20/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	18/05/2021	20/05/2021	27/05/2021	1 mois	Budget SONUCI
14/05/2021	15/06/2021	19/06/2021	29/06/2021	06/07/2021	15/07/2021	4 mois	Budget SONUCI
13/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	26/05/2021	02/06/2021	09/06/2021	2 mois	Budget SONUCI
13/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	26/05/2021	02/06/2021	09/06/2021	2 mois	Budget SONUCI
03/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	16/06/2021	23/06/2021	02/07/2021	2 mois	Budget SONUCI
03/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	16/06/2021	23/06/2021	02/07/2021	2 mois	Budget SONUCI



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



SOCIÉTÉ NIGÉRIENNE D'URBANISME ET DE CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE (SONUCI SA) (suite 2 et Fin)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

12	Travaux de construction des voiries des lotissements SONUCI Zinder	DG/ SONUCI	DC	40 000 000		
13	Travaux d'électrification du lotissement cité MANDELA	DG / SONUCI	DC	35 000 000		
14	Travaux de construction de sept (7) villas à la cité 4 de la renaissance à Zinder	DG / SONUCI	AOO	94 000 000	15/07/2021	26/07/2021
15	Travaux de bornage de l'extension du lotissement SONUCI Zinder	DG/ SONUCI	DC	16 000 000		

PROJET DE MOBILISATION RURALE ET DE CONNECTIVITÉ

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRE		
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6)	Date de réception avis du CMP/EF (7)	Date de clôture (8)
1	Audit de la mise en œuvre des plans d'actions de Réinstallation de la première phase du Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité (PMRC)	Ministre de l'Équipement	CI	16 500 000	25/01/2021	03/02/2021	05/02/2021



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



SOCIÉTÉ NIGÉRIENNE D'URBANISME ET DE CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE (SONUCI SA) (suite 2 et Fin)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

03/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	16/06/2021	23/06/2021	02/07/2021	2 mois	Budget SONUCI
19/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	04/08/2021	11/08/2021	20/08/2021	2 mois	Budget SONUCI
27/07/2021	27/08/2021	01/09/2021	10/09/2021	17/09/2021	28/09/2021	6 mois	Budget SONUCI
19/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	04/08/2021	11/08/2021	20/08/2021	2 mois	Budget SONUCI

PROJET DE MOBILISATION RURALE ET DE CONNECTIVITÉ

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES							
D'OFFRES		EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis du CMP/EF (12)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable(15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
05/02/2021	08/03/2021	13/03/2021	23/03/2021	30/03/2021	08/04/2021	30 jours	IDA



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



CABINET DU PREMIER MINISTRE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL		
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)	Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date de soumission
01	Alimentat°/Couchage /habillement	SGG	DC	15 312 951			15/03/21
02	Materiel de transport	SGG	DC	13 000 000			04/03/21
03	Edition des journaux	SGG	DC	12 000 000			17/03/21
04	Acquisition fourniture de bureau	SGG	DC	13 356 283			10/03/21
05	Materiel informatique de bureau	SGG	DRP	33 000 000	03/03/21	12/03/21	17/03/21

SOCIÉTÉ NIGÉRIENNE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL	
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6)	Date de réception avis du CMP/EF (7)
1	Achat de matières premières Usine Formes Liquides	Le Directeur Général	AOO	100 000 000	15/04/2021	26/04/2021
2	Achat Emballages et Conditionnements	Le Directeur Général	AOO	100 000 000	15/04/2021	26/04/2021
3	Achat de Clark	Le Directeur Général	DRP	30 000 000	01/02/2021	10/02/2021
4	Construction de magasin	Le Directeur Général	DC	35 000 000		



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES



CABINET DU PREMIER MINISTRE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES							
APPEL D'OFFRES		EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGC-MP ou CF (12)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation par le CF et engagement comptable(15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
15/01/21	22/01/21	22/01/21	01/02/21	08/02/21	17/02/21	10 jrs	BN
04/03/21	08/03/21	08/03/21	17/03/21	24/03/21	02/04/21	15 jours	BN
17/02/21	24/02/21	24/02/21	05/03/21	12/03/21	22/03/21	10jrs	BN
10/03/21	17/03/21	17/03/21	26/03/21	02/04/21	12/04/21	15jrs	BN
17/03/21	25/03/21	28/03/21	06/04/21	13/04/21	22/04/21	30 jrs	BN

SOCIÉTÉ NIGÉRIENNE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES								
APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
N° de l'appel	Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis du CMP/EF (12)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable(15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
021	03/05/2021	02/06/2021	07/06/2021	16/06/2021	23/06/2021	02/07/2021	3 MOIS	Fonds Propres
021	03/05/2021	02/06/2021	07/06/2021	16/06/2021	23/06/2021	02/07/2021	3 MOIS	Fonds Propres
021	15/02/2021	02/03/2021	05/03/2021	16/03/2021	23/03/2021	01/04/2021	1 MOIS	Fonds Propres
	15/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	03/03/2021	10/03/2021	17/03/2021	1 MOIS	Fonds Propres



Agence de Régulation des Marchés Publics

Champ d'application des différents modes de passation des marchés publics au Niger

B.P. 725 Niamey - NIGER
Tél. +227 20 72 35 00
E-mail : armp@intnet.ne
Web site : www.armp-niger.org