



AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

Projet Filets Sociaux

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS **GESTION : 2020**

- HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY
- MINISTÈRE DES FINANCES / AGENCE JUDICIAIRE DE L'ETAT
- MATERNITE ISSAKA GAZOBY



AGENCE DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS (ARMP)

SOMMAIRE

- **Communiqué ARMP.....3**
- **Mission de l'ARMP.....4**
- **Avis d'Attribution Définitive.....5**
- **Plan Prévisionnel de Passation des
Marchés.....6-31**



Journal des Marchés Publics

BP : 725 - Niamey - NIGER

Tél : (00227) 20 72 35 00

Email : armp@intnet.ne

Directeur de Publication

M. Ibrahim Allassane

Directrice de la Rédaction

Mme Zourkaleini Zara

Comité de Rédaction

Mme Zourkaleini Zara

M. Adamou Tahirou

M. Soumana Yacouba

M. Amadou Maman Rabiou

M. Almoctar Mahamane

M. Maharou Habou

Conception & Impression

La Grande Imprimerie du Niger

BP: 383 Niamey - Niger

Tél. : 20 73 30 91 / 95 86 33 33

Tirage :

200 exemplaires

Abonnement/Distribution

ARMP : Tél : 20 72 35 00



COMMUNIQUÉ

L'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) porte à la connaissance des Autorités Contractantes (AC) qu'elle a décidé de prendre en charge la publication des Avis d'appel d'offres dans le Journal des Marchés Publics depuis le **1^{er} Janvier 2020**.

A cet effet, le Secrétaire Exécutif de l'Agence de Régulation des Marchés Publics invite les Autorités Contractantes de bien vouloir faire parvenir à l'ARMP, en plus des plans prévisionnels de passation et des avis d'attribution définitive, les avis d'appel d'offres des marchés pour publication au Journal des Marchés Publics (JMP) conformément aux dispositions des articles 67, 68, 69 et 101 du Décret N°2016-641/PRN/PM du 1^{er} décembre 2016 portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public.

Missions de l'Agence de Régulation des Marchés Publics

Proposer des réformes de la réglementation en matière de marchés publics et des délégations de service public

Assurer le traitement des plaintes des soumissionnaires

Conduire des audits indépendants

Assurer la formation des intervenants du système sur la réglementation et les procédures applicables aux marchés publics

Prononcer les exclusions temporaires de participation à la commande publique

Contribuer à l'information des intervenants

Assurer le suivi et l'évaluation du systèmes de passation des marchés publics



Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka Adaptatifs II, Cellule Filets Sociaux

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka Adaptatifs II, Cellule Filets Sociaux

Source de financement : Banque mondiale (IDA 4 200)

Mode de passation : Marché négocié par entente directe

Référence du marché : Entente Directe avec l'Institution de Micro Finance Capital Finance en vue de procéder aux paiements des bénéficiaires de Cash Transfert dans les Régions de Diffa et Agadez.

Objet du marché : Avenant N°1 relatif à l'audit des comptes du projet (phase I) de la période allant du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020, afin d'assurer l'audit de l'exercice 2019 et l'audit final au 30 avril 2020

Nom et Adresse attributaire définitif : CAPITAL FINANCE, Agrément N°00362/MEF/CCE/DGECA/CSSFD, Siege Social Quartier Complexe face CCOG **BP :** 175 Niamey Niger **Tel:** 20 34 05 33, **NIF:** 21 553/R, **Site Web:** groupecapitalfinance-ne.com

Date d'approbation par l'ordonnateur délégué des Fonds d'investissement : le 16 janvier 2020

Montant de l'Avenant: Neuf millions quatre mille cinq cent (9 004 500) FCFA TTC pour les régions d'Agadez et Diffa

La publication du présent avis est effectuée en application de l'article 101 du Décret N°2016-641/PRN/P du 1^{er} Septembre 2016, portant code des marchés publics et des Délégations de service public.

Le Coordonnateur National
Moussa BOUDA



HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		DONNEES SUR LA			
				GENERALITES			DOSSIERS
				Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Fourniture par Commande de produits d'hygiène	DG		AOO	PM		08/01/2020
2	Fourniture par Commande de céréales, tubercules et autres dérivés	DG	prévision	AOO	PM		08/01/2020
3	Fourniture par Commande de viandes, volailles, poissons	DG	prévision	AOO	PM		08/01/2020
4	Fourniture par Commande d'autres produits alimentaires	DG	prévision	AOO	PM		08/01/2020
5	Fourniture par Commande de consommables informatiques	DG	prévision	DRP	PM		15/01/2020



HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
Date de réception avis du CMP/EF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis du CMPEF	Date de signature contrat	Approbation CMP/EF	Délai d'exécution	Source de financement
15/01/20	22/01/20	21/02/20	27/02/20	06/03/20	13/03/20		12 mois	FP
15/01/20	22/01/20	21/02/20	27/02/20	06/03/20	13/03/20		12 mois	FP
15/01/20	22/01/20	21/02/20	27/02/20	06/03/20	13/03/20		12 mois	FP
15/01/20	22/01/20	21/02/20	27/02/20	06/03/20	13/03/20		12 mois	FP
20/01/20	22/01/20	29/01/20	29/01/20	31/01/20	05/02/20		7 Jours	FP



HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY

(Suite 1)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		DONNEES SUR LA			
				GENERALITES			DOSSIERS
				Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
6	Fourniture de bureau	DG	prévision	DRP	PM		15/01/2020
7	Habillement du personnel	DG	prévision	DRP	PM		04/03/2020
8	Fourniture par Commande de consommables radiologiques	DG	prévision	AOO	PM		04/03/2020
9	Fourniture par Commande de consommables et réactifs de laboratoire	DG	prévision	AOO	PM		08/01/2020
10	Fourniture par Commande de produits d'anesthésie-réa	DG	prévision	AOO	PM		08/01/2020



HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY

(Suite 1)



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
Date de réception avis du CMP/EF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis du CMPEF	Date de signature contrat	Approbation CMP/EF	Délai d'exécution	Source de financement
20/01/20	22/01/20	29/01/20	29/01/20	31/01/20	05/02/20		7 Jours	FP
11/03/20	18/03/20	25/03/20	25/03/20	30/03/20	09/04/20		3 mois	FP
11/03/20	18/03/20	17/04/20	23/04/20	30/04/20	07/05/20		12 mois	FP
15/01/20	22/01/20	21/02/20	27/02/20	06/03/20	13/03/20		12 mois	FP
15/01/20	22/01/20	21/02/20	27/02/20	06/03/20	13/03/20		12 mois	FP



HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY

(Suite 2)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		DONNEES SUR LA			
				GENERALITES			DOSSIERS
				Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
11	Fourniture de consommables de stomato	DG	prévision	DC	PM		04/02/2020
12	Fourniture de consommables d'ophtalmologie	DG	prévision	DC	PM		04/02/2020
13	Fourniture par Commande de consommables de bloc	DG	prévision	AOO	PM		08/01/2020
14	Contrat de brancardage	DG	prévision	DRP	PM		08/01/2020
15	Contrat d'entretien et de nettoyage	DG	prévision	AOO	PM		08/01/2020



HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY

(Suite 2)



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
Date de réception avis du CMP/EF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis du CMPEF	Date de signature contrat	Approbation CMP/EF	Délai d'exécution	Source de financement
07/02/20	11/02/20	16/02/20	16/02/20	18/02/20	20/02/20		05 Jours	FP
07/02/20	11/02/20	16/02/20	16/02/20	18/02/20	20/02/20		05 Jours	FP
15/01/20	22/01/20	21/02/20	27/02/20	06/03/20	13/03/20		12 mois	FP
15/01/20	22/01/20	29/01/20	29/01/20	06/02/20	13/02/20		12 mois	FP
15/01/20	22/01/20	21/02/20	27/02/20	06/03/20	13/03/20		12 mois	FP



HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY

(Suite 3)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		DONNEES SUR LA			
				GENERALITES			DOSSIERS
				Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
16	Rehabiliter le service de la chirurgie B	DG	prévision	DC	PM		04/02/2020
17	Rehabiliter le service de la neuro- chirurgie	DG	prévision	DC	PM		04/02/2020
18	Contrat de Gardiennage	DG	prévision	DRP	PM		08/01/2020
19	Acquisition matériels informatiques et réseautage	DG	prévision	DRP	PM		08/01/2020
20	Acquisition matériels d'imagerie médicale	DG	prévision	DRP	PM		04/02/2020



HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY

(Suite 3)



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
Date de réception avis du CMP/EF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis du CMPEF	Date de signature contrat	Approbation CMP/EF	Délai d'exécution	Source de financement
07/02/20	11/02/20	16/02/20	16/02/20	18/02/20	13/03/20		02 mois	FP
07/02/20	11/02/20	16/02/20	16/02/20	18/02/20	13/03/20		02 mois	FP
15/01/20	22/01/20	29/01/20	29/01/20	06/02/20	13/02/20		12 mois	FP
15/01/20	22/01/20	29/01/20	29/01/20	06/02/20	13/02/20		15 jours	FP
07/02/20	11/02/20	18/02/20	18/02/20	21/02/20	27/02/20		15 jours	FP



HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY

(Suite 4)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		DONNEES SUR LA			
				GENERALITES			DOSSIERS
				Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
21	Acquisition matériels de laboratoire	DG	prévision	AOO	PM		08/01/2020
22	Acquisition matériels d'ORL	DG	prévision	DRP	PM		04/02/2020
23	Acquisition matériels de médecine	DG	prévision	DRP	PM		04/02/2020
24	Acquisition matériels de chirurgie	DG	prévision	DRP	PM		08/01/2020
25	Acquisition matériels d'orthopédie	DG	prévision	AOO	PM		08/01/2020



HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY

(Suite 4)



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
Date de réception avis du CMP/EF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis du CMPEF	Date de signature contrat	Approbation CMP/EF	Délai d'exécution	Source de financement
15/01/20	22/01/20	21/02/20	27/02/20	06/03/20	13/03/20		02 mois	FP
07/02/20	11/02/20	18/02/20	18/02/20	21/02/20	27/02/20		15 jours	FP
07/02/20	11/02/20	18/02/20	18/02/20	21/02/20	27/02/20		15 jours	FP
15/01/20	22/01/20	29/01/20	29/01/20	06/02/20	13/02/20		15 jours	FP
15/01/20	22/01/20	21/02/20	27/02/20	06/03/20	13/03/20		02 mois	FP



HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY

(Suite 5 et fin)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		DONNEES SUR LA			
				GENERALITES			DOSSIERS
				Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
26	Acquisition matériels de froid et électroménager	DG	prévision	DRP	PM		08/01/2020
27	Rehabiliter le service de la chirurgie D	DG	prévision	DC	PM		04/04/2020
28	Rehabiliter le service de la chirurgie E	DG	prévision	DC	PM		04/04/2020
29	Rehabiliter le service de Laboratoire	DG	prévision	DC	PM		04/04/2020



HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY

(Suite 5 et fin)



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
Date de réception avis du CMP/EF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis du CMPEF	Date de signature contrat	Approbation CMP/EF	Délai d'exécution	Source de financement
15/01/20	22/01/20	29/01/20	29/01/20	06/02/20	13/02/20		15 jours	FP
07/04/20	11/04/20	16/04/20	16/04/20	18/04/20	23/04/20		02 mois	FP
07/04/20	11/04/20	16/04/20	16/04/20	18/04/20	23/04/20		02 mois	FP
07/04/20	11/04/20	16/04/20	16/04/20	18/04/20	23/04/20		02 mois	FP



MINISTÈRE DES FINANCES / AGENCE JUDICIAIRE DE L'ETAT

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION
DES MARCHES GESTION 2020**

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		DONNEES SUR LA			
				GENERALITES			DOSSIERS
				Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Consommables informatiques	DG	Prévisions	DC	PM		05/02/2020
2	Alimentation-Habillement	DG	Prévisions	DRP	PM		10/02/2020
3	Entretien bâtiment	DG	Prévisions	DC	PM		04/04/2020
4	Entretien matériel roulant	DG	Prévisions	DC	PM		01/02/2020
5	Entretien des installations diverses	DG	Prévisions	DC	PM		01/08/2020
6	Communication	DG	Prévisions	DC	PM		4/5/2020
7	Mobiliers et matériel de bureau	DG	Prévisions	DC	PM		01/01/2020
8	Matériel roulant	DG	Prévisions	AOON	PM		01/09/2020



MINISTÈRE DES FINANCES / AGENCE JUDICIAIRE DE L'ETAT

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION
DES MARCHES GESTION 2020

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
Date de réception avis du CMP/EF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis du CMPEF	Date de signature contrat	Approbation CMP/EF	Délai d'exécution	Source de financement
11/02/20	12/02/20	17/2/20	20/2/20	26/2/20	01/3/20	07/3/20	15 JOURS	BUDGET AJE
16/02/20	17/02/20	26/2/20	29/2/20	06/3/20	10/3/20	16/03/20	15 JOURS	BUDGET AJE
10/04/20	11/04/20	20/4/20	23/4/20	29/4/20	03/5/2020	09/05/20		BUDGET AJE
07/02/20	8/02/20	12/2/20	14/2/20	20/2/20	24/2/20	29/02/20	1AN	BUDGET AJE
07/08/20	08/08/20	12/8/20	14/8/20	20/8/20	25/8/20	30/8/20	1 AN	BUDGET AJE
11/5/20	12/5/20	16/5/20	18/5/20	24/5/20	29/5/20	2/6/20	30 JOURS	BUDGET AJE
07/01/20	08/01/20	13/1/20	15/1/20	21/1/20	25/1/20	29/1/20	15 JOURS	BUDGET AJE
07/09/20	08/09/20	9/10/20	12/10/20	18/10/20	23/10/20	27/10/20	45 JOURS	BUDGET AJE



MATERNITE ISSAKA GAZOBY

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		DONNEES SUR LA			
				GENERALITES			DOSSIERS
				Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Fourniture par Commande de produits d'hygiènes	DG	Prévision	DC	PM		20/01/2020
2	Fourniture de Bureaux et Consommables Informatiques	DG	Prévision	DC	PM		02/03/2020
3	Fourniture par Commande de viande	DG	Prévision	DC	PM		01/04/2020
4	Fourniture par Commande des Condiments	DG	Prévision	DC	PM		01/04/2020
5	Fourniture par Commande de Vivres	DG	Prévision	DRP	PM		20/01/2020



MATERNITE ISSAKA GAZOBY



**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION
DES MARCHES GESTION 2020**

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
Date de réception avis du CMP/EF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis du CMPEF	Date de signature contrat	Approbation CMP/EF	Délai d'exécution	Source de financement
23/01/20	27/01/20	03/02/20	03/02/20	06/02/20	10/02/20	13/02/20	366 JRS	FONDS PROPRE
05/03/20	09/03/20	16/03/20	16/03/20	19/03/20	23/03/20	26/03/20	7JOURS	FONDS PROPRE
06/04/20	09/04/20	16/04/20	16/04/20	20/04/20	23/04/20	27/04/20	366 JRS	FONDS PROPRE
06/04/20	09/04/20	16/04/20	16/04/20	20/04/20	23/04/20	27/04/20	366 JRS	FONDS PROPRE
23/01/20	27/01/20	03/02/20	03/02/20	06/02/20	10/02/20	13/02/20	366 JRS	FONDS PROPRE



MATERNITE ISSAKA GAZOBY

(Suite 1)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		DONNEES SUR LA			
				GENERALITES			DOSSIERS
				Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
6	rehabilitation des services	DG	Prévision	DC	PM		01/06/2020
7	acquisition Mobilier et materiel de bureau	DG	Prévision	DRP	PM		02/03/2020
8	acquisition materiel froid et electromenager, equipement electricité plomberie	DG	Prévision	DRP	PM		04/05/2020
9	acquisition materiel chirurgical	DG	Prévision	DC	PM		04/05/2020
10	Travaux d'entretien Batiments		Prévision	DC	PM		01/06/2020



MATERNITE ISSAKA GAZOBY

(Suite 1)



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
Date de réception avis du CMP/EF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis du CMPEF	Date de signature contrat	Approbation CMP/EF	Délai d'exécution	Source de financement
04/06/20	08/06/20	16/06/20	16/06/20	19/06/20	22/06/20	25/06/20	30 JOURS	FONDS PROPRE
05/03/20	09/03/20	19/03/20	19/03/20	23/03/20	26/03/20	30/03/20	15 jours	FONDS PROPRE
07/05/20	11/05/20	18/05/20	18/05/20	21/05/20	25/05/20	28/03/20	15 jours	FONDS PROPRE
07/05/20	11/05/20	18/05/20	18/05/20	21/05/20	25/05/20	28/03/20	7 JOURS	FONDS PROPRE
04/06/20	08/06/20	16/06/20	16/06/20	19/06/20	22/06/20	25/06/20	45 JOURS	FONDS PROPRE



MATERNITE ISSAKA GAZOBY

(Suite 2)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2019

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		GENERALITES	
				Mode de passation du marché (3)	Accord DGCMP pour MNED (5)
1	Fourniture par Commande de produits d'hygiènes	DG	Prévision	DRP	25/01/2019
2	Fourniture de Bureaux et Consommables Informatiques	DG	Prévision	DC	25/01/2019
3	Fourniture par Commande de viande	DG	Prévision	DRP	25/01/2019
4	Fourniture par Commande des Condiments	DG	Prévision	DRP	25/01/2019
5	Fourniture par Commande de Vivres	DG	Prévision	DRP	25/01/2019
6	Fourniture habillement malades	DG	Prévision	DC	25/01/2019
7	Lingerie, literie, et fourniture hôtelières (draps, lits, matelas rideaux....)	DG	Prévision	DC	28/01/2019
8	Fourniture par commande d'Impression d'Imprimés généraux	DG	Prévision	DRP	28/01/2019



MATERNITE ISSAKA GAZOBY

(Suite 2)



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2019

PASSATION DES MARCHES								
DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis du CMP/EF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis du CMP ou EF	Date de signature contrat	Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable	Délai d'exécution	Source de financement
28/01/19	02/02/19	12/02/19	12/02/19	15/02/19	20/02/19	25/02/19	12 MOIS	FP
28/01/19	02/02/19	12/02/19	12/02/19	15/02/19	20/02/19	25/02/19	7 jours	FP
28/01/19	02/02/19	12/02/19	12/02/19	15/02/19	20/02/19	25/02/19	12 MOIS	FP
28/01/19	02/02/19	12/02/19	12/02/19	15/02/19	20/02/19	25/02/19	12 MOIS	FP
28/01/19	02/02/19	12/02/19	12/02/19	15/02/19	20/02/19	25/02/19	12 MOIS	FP
28/01/19	02/02/19	12/02/19	12/02/19	15/02/19	20/02/19	25/02/19	15 Jours	FP
31/01/19	04/02/19	14/02/19	14/02/19	18/02/19	22/02/19	25/02/19	15 Jours	FP
31/01/19	04/02/19	14/02/19	14/02/19	18/02/19	22/02/19	25/05/19	12 mois	FP



MATERNITE ISSAKA GAZOBY

(Suite 3)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2019

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		GENERALITES	
				Mode de passation du marché (3)	Accord DGCMP pour MNED (5)
9	Fourniture par commande de Consommables et réactif de labo	DG	Prévision	DRP	28/01/2019
10	Contrat d'entretien mobilier (menuiserie)	DG	Prévision	DC	28/01/2019
11	Contrat d'entretien maintenance froid	DG	Prévision	DC	28/01/2019
12	Contrat d'entretien matériel bureautique et informatique	DG	Prévision	DC	28/01/2019
13	Contrat d'entretien et maintenance du groupe électrogène	DG	Prévision	DC	25/04/2019
14	Contrat d'entretien matériel technique et biomédical	DG	Prévision	DC	28/01/2019
15	ENTRETIEN IMMOBILIER ET INSTALLATION TECHNIQUE(Bâtiment)	DG	Prévision	DRP	28/01/2019
16	ENTRETIEN ELECTRICITE	DG	Prévision	DC	28/01/2019



MATERNITE ISSAKA GAZOBY

(Suite 3)



**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION
DES MARCHES GESTION 2019**

PASSATION DES MARCHES								
DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis du CMP/EF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis du CMP ou EF	Date de signature contrat	Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable	Délai d'exécution	Source de financement
31/01/19	04/02/19	14/02/19	14/02/19	18/02/19	22/02/19	25/02/19	12 mois	FP
31/01/19	04/02/19	14/02/19	14/02/19	18/02/19	22/02/19	25/02/19	12 mois	FP
31/01/19	04/02/19	14/02/19	14/02/19	18/02/19	22/02/19	25/02/19	12 mois	FP
31/01/19	04/02/19	14/02/19	14/02/19	18/02/19	22/02/19	26/02/19	12 mois	FP
29/04/19	02/05/19	13/05/19	13/05/19	17/05/19	21/05/19	23/05/19	12 mois	FP
31/01/19	04/02/19	14/02/19	14/02/19	18/02/19	22/02/19	25/02/19	12 mois	FP
31/01/19	04/02/19	14/02/19	14/02/19	18/02/19	22/02/19	25/02/19	15 JOURS	FP
31/01/19	04/02/19	14/02/19	14/02/19	18/02/19	22/02/19	25/02/19	7 JOURS	FP



MATERNITE ISSAKA GAZOBY

(Suite 4)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2019

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		GENERALITES	
				Mode de passation du marché (3)	Accord DGCMP pour MNED (5)
17	Contrat d'Entretien et maintenance plomberie	DG	Prévision	DC	28/01/2019
18	Contrat d'entretien jardin	DG	Prévision	DC	28/01/2019
19	Entretien matériel de transport	DG	Prévision	DC	28/01/2019
20	Entretien et maintenance extincteur	DG	Prévision	DC	28/01/2019
21	GROSSE REPARATIONS (peinture carrelage et réhabilitation des services)	DG	Prévision	AON	11/02/2019
22	Matériel et Mobilier de Bureau	DG	Prévision	DRP	30/01/2019
23	Matériel électricité	DG	Prévision	DC	30/01/2019
24	Matériel froid	DG	Prévision	DC	30/01/2019



MATERNITE ISSAKA GAZOBY

(Suite 4)



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2019

PASSATION DES MARCHES								
DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis du CMP/EF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis du CMP ou EF	Date de signature contrat	Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable	Délai d'exécution	Source de financement
31/01/19	04/02/19	14/02/19	14/02/19	18/02/19	22/02/19	25/02/19	12 mois	FP
31/01/19	04/02/19	14/02/19	14/02/19	18/02/19	22/02/19	25/02/19	12 mois	FP
31/01/19	04/02/19	14/02/19	14/02/19	18/02/19	22/02/19	25/02/19	12 mois	FP
31/01/19	04/02/19	14/02/19	14/02/19	18/02/19	22/02/19	25/02/19	15 jours	FP
14/02/19	18/02/19	18/03/19	18/03/19	22/03/19	25/03/19	29/03/19	2 mois	FP
04/02/19	11/02/19	21/02/19	21/02/19	25/02/19	28/02/19	01/03/19	15 jours	FP
04/02/19	11/02/19	21/02/19	21/02/19	25/02/19	28/02/19	01/03/19	10 jours	FP
04/02/19	11/02/19	21/02/19	21/02/19	25/02/19	28/02/19	01/03/19	10 jours	FP



MATERNITE ISSAKA GAZOBY

(Suite 5 et fin)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2019

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		GENERALITES	
				Mode de passation du marché (3)	Accord DGCMP pour MNED (5)
25	Matériel plomberie	DG	Prévision	DC	30/01/2019
26	Machine à laver	DG	Prévision	DRP	30/01/2019
27	Matériel Informatique	DG	Prévision	DRP	30/01/2019
28	MATERIEL ANESTHESIE	DG	Prévision	DRP	30/01/2019
29	MATERIEL ANESTHESIE	DG	Prévision	DRP	30/01/2019
30	DEUX SCIALITIQUES PLAFONNEES POUR LE NOUVEAU BLOC OPERATOIRE	DG	Prévision	DC	30/01/2019
23	Matériel électricité	DG	Prévision	DC	30/01/2019



MATERNITE ISSAKA GAZOBY

(Suite 5 et fin)



**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION
DES MARCHES GESTION 2019**

PASSATION DES MARCHES								
DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis du CMP/EF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis du CMP ou EF	Date de signature contrat	Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable	Délai d'exécution	Source de financement
04/02/19	11/02/19	21/02/19	21/02/19	25/02/19	28/02/19	01/03/19	10 jours	FP
04/02/19	11/02/19	21/02/19	21/02/19	25/02/19	28/02/19	01/03/19	10 jours	FP
04/02/19	11/02/19	21/02/19	21/02/19	25/02/19	28/02/19	01/03/19	15 jours	FP
04/02/19	11/02/19	21/02/19	21/02/19	25/02/19	28/02/19	01/03/19	15 jours	FINANCEMENT FONDS COMMUN D'APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU PDS
04/02/19	11/02/19	21/02/19	21/02/19	25/02/19	28/02/19	01/03/19	15 jours	FP
04/02/19	11/02/19	21/02/19	21/02/19	25/02/19	28/02/19	01/03/19	15 jours	FP
04/02/19	11/02/19	21/02/19	21/02/19	25/02/19	28/02/19	01/03/19	10 jours	FP

Champ d'application des Différents modes de passation des marchés publics au Niger

🏠 BP : 725 Niamey-Niger

✉ Email: armp@intnet.ne

☎ Tel: +227 20 72 35 00

🌐 Web: www.armp-niger.org

