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COURS DES COMPTES 
Plan Prévisionnel Annuel de Passation des Marchés Publics 2019 

Réf. 
No. 
(1) 

Objet du marché     

Mode de  
passa-

tion  
du mar-

ché  
(3) 

Montant  
Estimatif 
(Francs 

CFA) 
(4) 

Accord  
DGCMP

/EF 
 pour  
MNED 

(5) 

1 
Acquisition équipements, 
mobiliers et matériels de 

bureau 
SG prévision DRP PM   

2 Acquisition mobilier matériel 
de logement 

SG prévision DC PM   

3 Acquisition matériel roulant de 
fonction (motos) 

SG prévision DC PM   

4 Recrutement experts missions 
de contrôle  

SG prévision DC PM   

5 Acquisition licences de mise à 
jour et antivirus  

SG prévision DC PM   

6 Achat petits matériels et 
outillage technique 

SG prévision DC PM   

7 Acquisition matériel 
 informatique 

SG prévision DC PM   

8 Acquisition consommables 
informatiques 

SG prévision DC PM   

9 Acquisition matériel technique SG prévision DC PM   

10 Habillement  SG prévision DC PM   

11 Acquisition de matériels et 
fournitures 

SG prévision DC PM   

12 Edition du rapport général 
public 

SG prévision DC PM   

13 Acquisition de fournitures   SG prévision DC PM   

14 Reprographie des guides SG prévision DC PM   

15 Entretien et réparation bâti-
ment 

SG prévision DC PM   

16 Entretien et réparation maté-
riel roulant 

SG prévision DC PM   

17 Entretien et maintenance 
groupe électrogène 

SG prévision DC PM   

18 Entretien et maintenance 
bâtiment nettoyage 

SG prévision DC PM   

Date de 
l'envoi 

du projet  
De DAO 

au 
CMP'EF 

(6) 

Date de 
récep-

tion avis 
du 

CMPIEF 
(7) 

Date  
d’invita-
tion à la 
soumis-

sion  
(9) 

Date  
ouverture 

des 
offres 
(10) 

Fin 
évaluation 

(11) 

15/02/2019 21/02/2019 04/03/2019 12/03/2019 14/03/2019 

    25/0/2019 01/03/2019 04/03/2019 

    28/02/2019 07/03/2019 09/03/2019 

    28/02/2019 07/03/201 I 09/03/2019 

    28/02/2019 07/03/2019 09/03/2019 

    15/03/2019 22/03/2019 25/03/2019 

    29/03/2019 08/04/2019 10/04/2019 

    29/03/2019 08/04/2019 10/04/2019 

    28/02/2019 07/03/2019 09/03/2019 

    15/07/2019 22/07/2019 25/07/2019 

    28/02/2019 07/03/2019 09/03/2019 

    29/03/2019 08/04/2019 10/04/2019 

    28/02/2019 07/03/2019 09/03/2019 

    15/08/2019 22/08/2019 26/08/2019 

    29/03/2019 08/04/2019 10/04/2019 

    28/02/2019 07/03/2019 09/03/2019 

    28/02/2019 07/03/2019 09/03/2019 

    28/02/2019 07/03/2019 09/03/2019 
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 DONNEES SUR LA 
    GENERALITES   DOSSIERS D'APPEL D’OFFRES        

Réf  
No. 
(1) 

Objet du marché                                                              PRM  

Mode de  
passation 
du mar-

ché                
(3) 

Montant  
Estimatif  
(Francs  

CFA)  
(4) 

Accord 
DGCMP  

pour 
MNED       

(5) 

Date de  
l'envoi  

du projet  
de DAO à 
la DGCMP  
ou au CF                                    

(6) 

Date de  
réception  
avis de la 
DGCMP  

ou du CF  
(7) 

Date  
non  

objec-
tion  

du PTF               
(8) 

Date  
d'invitation 
à soumis-

sion               
(9) 

Date  
ouverture 
des offres                        

(10) 

1 Achat des fongibles 
vidéos 

DG/
ORTN prévision DRP PM  18/01/19 21/01/19  01/02/19 11/02/19 

   réalisation         

2 Entretien bâtiment DG/
ORTN prévision AOO PM  21/01/19 24/01/19  04/02/19 04/03/19 

   réalisation         

3 Habillement du   
personnel 

DG/
ORTN prévision DRP PM  2401/19 28/01/19  06/02/19 15/02/19 

   réalisation         

4 Matériel de                
transport 

DG/
ORTN prévision AOO PM  18/01/19 24/02/19  05/03/19 02/04/19 

   réalisation         

5 
Achat pièces               

détachées pour 
parc automobile 

DG/
ORTN prévision DRP PM  05/01/19 10/01/19  15/01/19 22/01/19 

   réalisation         

6 Achat fourniture de 
bureau 

DG/
ORTN prévision DC PM     08/02/19 15/02/19 

   réalisation         

7 Achat produits d’en-
tretien 

DG/
ORTN prévision DC PM     05/03/19 11/03/19 

   réalisation         

8 Achat produits ali-
mentaires  

DG/
ORTN prévision DRP PM  15/01/19 18/01/19  24/01/19 31/01/19 

   réalisation         

9 
Achat de                

consommables     
informatiques 

DG/
ORTN prévision DRP PM  08/01/19 15/01/19  20/01/19 25/01/19 

   réalisation         

10 Entretien de               
véhicules 

DG/
ORTN prévision DC PM     09/01/19 17/01/19 

   réalisation         

AVIS GENERAUX 

REPUBLIQUE DU NIGER  

OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION DU NIGER 
Plan Prévisionnel Annuel de Passation des Marchés Publics 2019 
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AVIS GENERAUX 

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTER DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Plan Prévisionnel Annuel de Passation des Marchés Publics 2019 
(suite 9 et fin) 

PASSATION DES MARCHES   DONNEES  
BUDGETAIRES 

EVALUATION DES OFFRES EXECUTION  CODES  
BUDGETAIRES 

Fin  
évaluation                            

(11) 

Date de  
réception  

avis DGCMP  
ou CF (12) 

Date non  
objection  
du PTF                           

(13) 

Date de  
signature  
du contrat                    

(14) 

Date d’approba-
tion par le CMP/
EF et engage-

ment comptable 
(15) 

Délai  
d'exécution            

(16) 

Source de  
Financement      

(17 

Imputation  
budgétaire 

(17) 

08/08/2019 15/08/19 22/08/19 30/08/19 06/09/19 8 MOIS BID  

               

15/03/19 19/03/19 26/03/19 02/04/19 10/04/19 15 jours BADEA  

               

09/03/19 16/03/19   13/05/19 23/05/19 45 jours MCF/PRO SEHA  

               

09/03/19 16/03/19   13/052019 23/05/19 45 jours MCF/PRO SEHA  

               



AVIS GENERAUX 

REPUBLIQUE DU NIGER  

OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION DU NIGER 
Plan Prévisionnel Annuel de Passation des Marchés Publics 2019 
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PASSATION DES MARCHES   DONNEES  
BUDGETAIRES 

EVALUATION DES OFFRES EXECUTION  CODES  
BUDGETAIRES 

Fin  
évaluation                            

(11) 

Date de  
réception  

avis DGCMP  
ou CF (12) 

Date non  
objection  
du PTF                           

(13) 

Date de  
signature  
du contrat                    

(14) 

Date d’approba-
tion par le CMP/
EF et engage-

ment comptable 
(15) 

Délai  
d'exécution            

(16) 

Source de  
Financement      

(17 

Imputation  
budgétaire 

(17) 

11/02/19 13/02/19  18/02/19 23/02/19 1 MOIS Budget ORTN 605830 

        

04/03/19 06/03/19  16/03/19 22/03/19 12 MOIS Budget ORTN 624110 

        

15/02/19 18/02/19  27/02/19 04/03/19 45 JOURS Budget ORTN 661700 

        

02/04/19 08/04/19  13/04/19 19/04/19 3 MOIS Budget ORTN 245500 

        

22/01/19 26/01/19  24/01/19 30/01/19 12 MOIS Budget ORTN 624221 

        

15/02/19 18/02/19  28/02/19 07/03/19 1 MOIS Budget ORTN 604700 

        

11/03/19 13/03/19  22/03/19 29/03/19 20 JOURS Budget ORTN 605400 

        

31/01/19 07/02/19  28/01/19 04/02/19 12 MOIS Budget ORTN 605700 

        

25/01/19 30/01/19  29/01/19 06/02/19 12 MOIS Budget ORTN 605830 

        

17/01/19 18/01/19  28/01/19 07/02/19 12 MOIS Budget ORTN 624220 
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AVIS GENERAUX 

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTER DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Plan Prévisionnel Annuel de Passation des Marchés Publics 2019 
(suite 9 et fin) 

 DONNEES SUR LA 

    GENERALITES   DOSSIERS D'APPEL D’OFFRES        

Réf  
No. 
(1) 

Objet du marché                                                              PRM  

Mode 
de  

passa-
tion du  
marché                

(3) 

Montant  
Estimatif  
(Francs  

CFA)  
(4) 

Accord 
DGCM
P  pour 
MNED        

(5) 

Date de  
l'envoi du 
projet de 
DAO à la 

DGCMP ou 
au CF (6) 

Date de  
réception  
avis de la 
DGCMP  

ou du CF  
(7) 

Date  
non  

objection  
du PTF               

(8) 

Date d'invi-
tation à 
soumis-

sion               
(9) 

Date  
ouverture 
des offres                        

(10) 

95 

Construction de deux 
systèmes multi villages 

y compris leurs sys-
tèmes MGP connexes 

NIGETIP prévision AOI PM   15/04/19 23/04/19 15/05/19 01/06/19 23/07/19 

      réalisation                 

96 Acquisition de Mobilier 
de Bureau 

DGH/MH 
A prévision DRP PM   20/02/19 27/02/19   01/03/19 08/03/19 

      réalisation                 

97 Etude markeling  
assainissement 

DGA/MH 
A prévision AMI PM   21/01/19 28/01/19   11/02/19 04/03/19 

      réalisation                 

98 
Recherche 

Action technologie  
à faible coût 

DGI/MH prévision AMI PM   21/01/19 28/01/19   11/02/19 04/03/19 

      réalisation                 

DRP: Demande de Renseignement et de Prix 

DC: Demande de Gotation 

AON: Appel d'Offres Ouvert National 

AOI: Appel d'Offres Ouvert lnternational 

AMI: Appel à Mainifestation d'lntérêt 

MCF/PROSEHA : Mécanisme Commun de FinancemenuProgramme Sectoriel Eau , Hygiéne et Assainissement 

BID : Banque Islamique de Developpement 

BADEA: Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique 

AFD: Agence Francaise de Développement 
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 DONNEES SUR LA 
    GENERALITES   DOSSIERS D'APPEL D’OFFRES        

Réf  
No. 

 
(1) 

Objet du marché                                                              PRM  

Mode de  
passation 
du mar-

ché                
(3) 

Montant  
Estima-

tif  
(Francs  

CFA)  
(4) 

Accord 
DGCMP  

pour 
MNED       

(5) 

Date de  
l'envoi  

du projet  
de DAO à 
la DGCMP  
ou au CF                                    

(6) 

Date de  
réception  
avis de la 
DGCMP  

ou du CF  
 

(7) 

Date  
non  

objec-
tion  

du PTF               
 
 

(8) 

Date d'invi-
tation à 

soumission               
 
 
 

(9) 

Date  
ouverture 
des offres                        

 
 
 

(10) 

11 Entretien matériel de 
bureau DG/ prévision DC PM     11/01/19 18/01/19 

   réalisation         

12 

Achat gaz, de  
pièces de rechange 
pour l’entretien des 

climatiseurs 

DG/
ORTN prévision DRP PM  10/01/19 19/01/19  22/01/19 30/01/19 

   réalisation         

13 

Achat de pièces  
de rechange pour 

l’entretien des 
groupes électrogènes  

DG/
ORTN prévision DRP PM  12/01/19 20/01/19  28/01/19 05/02/19 

   réalisation         

14 

Achat de pièces de 
rechange pour  

l’entretien des émet-
teurs TV  

DG/
ORTN prévision DC PM     14/01/19 21/01/19 

   réalisation         

15 

Achat de pièces de 
rechange pour  

l’entretien des émet-
teurs radio 

DG/
ORTN prévision DC PM     15/01/19 22/01/19 

   réalisation         

16 

Achat de pièces de 
rechange pour  

l’entretien matériel 
informatique 

DG/
ORTN prévision DC PM     16/01/19 23/01/19 

   réalisation         

17 Frais Gardiennage  DG/ prévision DC PM     17/01/19 24/01/19 

   réalisation         

18 

Achat de pièces de 
rechange pour  

l’entretien matériel 
technique 

DG/
ORTN prévision DC PM     15/02/19 22/01/19 

   réalisation         

AVIS GENERAUX 

REPUBLIQUE DU NIGER  

OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION DU NIGER 
Plan Prévisionnel Annuel de Passation des Marchés Publics 2019 

(suite 1) 
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AVIS GENERAUX 

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTER DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Plan Prévisionnel Annuel de Passation des Marchés Publics 2019 
(suite 8) 

PASSATION DES MARCHES   DONNEES  
BUDGETAIRES 

EVALUATION DES OFFRES EXECUTION  CODES  
BUDGETAIRES 

Fin  
évaluation                            

(11) 

Date de  
réception  

avis DGCMP  
ou CF (12) 

Date non  
objection  
du PTF                           

(13) 

Date de  
signature  
du contrat                    

(14) 

Date d’approba-
tion par le CMP/
EF et engage-

ment comptable 
(15) 

Délai  
d'exécution            

(16) 

Source de  
Financement      

(17 

Imputation  
budgétaire 

(17) 

15t06t2019 30/06/2019   1510712019 30t07t2019 6 mois MCF/PRO SEHA  

               
1 5/06/201 

I 30/06/20 1 I   15t07 t2019 30t07t2019 ô mois MCF/PRO SEHA  

               

20t03t2019 25t03t2019   11t04t2019 15il0412019 9 mois MCF/PRO SEHA  

               

23t03t2019 30/03/2019   30t04t2019 07t05t2019 10 JOURS MCF/PRO SEHA  

               

04t03t2019 15t03t2019   22t03t2019 30/03/2019 10 JOURS MCF/PRO SEHA  

               

20r04t2019 07t0512019 30t04t2019 17t05t2019 26r05t2019 8 MO|S AFD  

               

27/02/19 06/03/201 I 15/03/2019 30/03/2019 10t0412019 2 MO|S BADEA  

               

29t03t2019 05t04t2019 15t04t2019 30t04t2019 12t0512019 2 MOIS BADEA  

10/06/2019 17t06t2019 10t07 t2019 24r0712019 31t0712019 4 MOIS BID  

               

27t06t2019 04t0712019 27t07t2019 12t08t2019 20t0812019 10 MO|S BID  



AVIS GENERAUX 

REPUBLIQUE DU NIGER  

OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION DU NIGER 
Plan Prévisionnel Annuel de Passation des Marchés Publics 2019 

(suite 1) 
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PASSATION DES MARCHES   DONNEES  
BUDGETAIRES 

EVALUATION DES OFFRES EXECUTION  CODES  
BUDGETAIRES 

Fin  
évaluation                            

(11) 

Date de  
réception  

avis DGCMP  
ou CF (12) 

Date non  
objection  
du PTF                           

(13) 

Date de  
signature  
du contrat                    

(14) 

Date d’approba-
tion par le CMP/
EF et engage-

ment comptable 
(15) 

Délai  
d'exécution            

(16) 

Source de  
Financement      

(17 

Imputation  
budgétaire 

(17) 

18/01/19 21/01/19  27/01/19 30/01/19 12 MOIS Budget ORTN 624210 

        

30/01/19 07/02/19  30/01/19 05/02/19 12 MOIS Budget ORTN 624230 

        

05/02/19 11/02/19  31/01/19 05/02/19 12 MOIS Budget ORTN 624240 

        

21/01/19 24/01/19  04/02/19 08/02/19 1 MOIS Budget ORTN 634320 

        

22/01/19 25/01/19  01/02/19 09/02/19 1 MOIS Budget ORTN 624321 

        

23/01/19 26/01/19  02/02/19 11/02/19 1 MOIS Budget ORTN 624322 

        

24/01/19 28/01/19  03/02/19 12/02/19 12 MOIS Budget ORTN 632810 

        

22/01/19 26/02/19  02/03/19 11/03/19 1 MOIS Budget ORTN 624323 
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AVIS GENERAUX 

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTER DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Plan Prévisionnel Annuel de Passation des Marchés Publics 2019 
(suite 8) 

 DONNEES SUR LA 

    GENERALITES   DOSSIERS D'APPEL D’OFFRES        

Réf  
No. 
(1) 

Objet du marché                                                              PRM  

Mode 
de  

passa-
tion du  
marché                

(3) 

Montant  
Estimatif  
(Francs  

CFA)  
(4) 

Accord 
DGCM
P  pour 
MNED        

(5) 

Date de  
l'envoi du 
projet de 
DAO à la 

DGCMP ou 
au CF (6) 

Date de  
réception  
avis de la 
DGCMP  

ou du CF  
(7) 

Date  
non  

objection  
du PTF               

(8) 

Date d'invi-
tation à 
soumis-

sion               
(9) 

Date  
ouverture 
des offres                        

(10) 

85 Réalisation de 4 SPP DRHA/ZI 
NDER Prévision AOO PM   01/02/19 15/02/19   01/03/19 01/04/19 

      Réalisation                 

86 Réalisation des 5 Puits 
Cimentés Pastoraux 

DRHA/ZI 
NDER Prévision AON PM   01/02/19 15/02/19   01/03/19 01/04/19 

      Réalisation                 

87 Elaboration des PLEA DRHA/ZI 
NDER Prévision AMI PM   21/01/19 28/01/19   11/02/19 13/03/19 

      Réalisation                 

88 Acquisition de consom-
mables bureautiques 

DRHA/ZI 
NDER Prévision DC PM   31/01/19 15/02/19   14/03/19 21/03/19 

      Réalisation                 

89 Acquisition de mobiliers DRHA/ZI 
NDER Prévision DRP PM   11/02/19 19/02/19   21/02/19 28/02/19 

      Réalisation                 

90 

Réalisation de 2 dispo-
sitifs de vidange et de 
valorisation de boues 

de vidange 

MHA prévision AON PM   01/03/19 07/03/19  15/03/19 15/04/19 

      réalisation                 

91 Fourniture matériels 
informatiques MHA prévision DRP PM   21/01/19 25/01/19   07/02/19 22/02/19 

      réalisation                 

92 

Foumiture des moyens 
de transport (4 véhi-

cules tout terrain double 
cabine et 9 motos tout 

terrain) 

MHA prévision AON PM   11/02/19 19/02/19   21/02/19 22/03/19 

93 

Construction d'ou-
vrages d'hydraulique; 
Réalisation de 120 fo-

rages positifs y compris 
leurs superstructures et 

murs de protection 

NIGETIP prévision AON PM   15/03/19 22/03/19 12/04/19 15/04/19 30/05/19 

      réalisation                 

94 

Construction de 30 mini sys-
tèmes d'eau solaire et ther-

miques y compris leur 
systèmes 
connexes 

NIGETIP prévision AON PM   30/03/19 08/04/19 30/04/19 01/05/19 15/06/19 
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 DONNEES SUR LA 
    GENERALITES   DOSSIERS D'APPEL D’OFFRES        

Réf  
No. 

 
(1) 

Objet du marché                                                              PRM  

Mode de  
passation 
du mar-

ché                
(3) 

Montant  
Estimatif  
(Francs  

CFA)  
(4) 

Accord 
DGCMP  

pour 
MNED       

(5) 

Date de  
l'envoi  

du projet  
de DAO à 
la DGCMP  
ou au CF                                    

(6) 

Date de  
réception  
avis de la 
DGCMP  

ou du CF  
 

(7) 

Date  
non  

objection  
du PTF               

 
 

(8) 

Date d'invi-
tation à 

soumission               
 
 
 

(9) 

Date  
ouverture 
des offres                        

 
 
 

(10) 

19 Achat climatiseurs DG/
ORTN prévision DRP PM  20/02/19 28/02/19  07/03/19 15/03/19 

   réalisation         

20 Matériel de bureau DG/
ORTN prévision DC PM     03/04/19 10/04/19 

   réalisation         

21 Matériel informatique DG/
ORTN prévision DRP PM  22/02/19 30/02/19  02/03/19 14/03/19 

   réalisation         

22 Mobilier de bureau DG/
ORTN prévision DRP PM  24/02/19 31/02/19  04/03/19 11/03/19 

   réalisation         

23 Petit matériel et ou-
tillage 

DG/
ORTN prévision DC PM     15/03/19 22/03/19 

   réalisation         

24 Assurance pour le 
matériel de transport 

DG/
ORTN prévision DC PM     18/02/19 25/02/19 

   réalisation         

25 Imprimés divers et 
reprographie 

DG/
ORTN prévision DC PM     12/03/19 19/03/19 

   réalisation         

26 Décor peinture DG/
ORTN prévision DC PM     15/03/19 22/03/19 

   réalisation         

27 Matérriel VSAT DG/
ORTN prévision DC PM     20/03/19 27/03/19 

   réalisation         

28 Matériel HF-VHF DG/
ORTN prévision DC PM     02/05/19 09/05/19 

   réalisation         

29 Matériel Vidéo DG/
ORTN prévision DRP PM  20/05/19 27/03/19  02/06/19 14/06/19 

   réalisation         

AVIS GENERAUX 

REPUBLIQUE DU NIGER  

OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION DU NIGER 
Plan Prévisionnel Annuel de Passation des Marchés Publics 2019 

(suite 2 et fin) 

AOO : Appel d’Offres Ouvert  
AOR : Appel d’Offres Restreint 
MNED : Marché Négocié par Entente Directe  

ARMP : Autorité de Régulation des Marchés Publics 
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds) 

AVIS GENERAUX 

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTER DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Plan Prévisionnel Annuel de Passation des Marchés Publics 2019 
(suite 7) 
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PASSATION DES MARCHES   DONNEES  
BUDGETAIRES 

EVALUATION DES OFFRES EXECUTION  CODES  
BUDGETAIRES 

Fin  
évaluation                            

(11) 

Date de  
réception  

avis DGCMP  
ou CF (12) 

Date non  
objection  
du PTF                           

(13) 

Date de  
signature  
du contrat                    

(14) 

Date d’approba-
tion par le CMP/
EF et engage-

ment comptable 
(15) 

Délai  
d'exécution            

(16) 

Source de  
Financement      

(17 

Imputation  
budgétaire 

(17) 

11/02/19 15/03/19   20/03/19 28/03/19 3 MOIS MCF/PRO   

30/07/2019 05/08/2019   '15/08/2019 20/08/2019 1 Mors MCF/PRO   

               

15//02/19 20/02/19   25/02/19 28/02/19 1 mois MCF/PRO   

               
23/0319 30/03/19   30/04/19 07/05/19 1 mois MCF/PRO   

               
25/04/19 30/04/19   15/05/19 22/05/19 9 mois MCF/PRO  

               
10/05/19 17/05/19   27/05/19 29/05/19 6 mois MCF/PRO   

               

28/04/19 10/04/19   22/05/19 05/06/19 6 mois MCF/PRO  
SEHA  

               
15/06/19 30/06/19   15/07/19 30/07/19 6 mois MCF/PRO  

               
16/03/19 22/03/19   08/04/19 18/04/19 7 MOIS MCF/PRO SEHA  

               

08/06/19 17/06/19   01/07/19 11/07/19 7 MOIS MCF/PRO  
SEHA  

               

1 5/06/201 30/06/201 I   15/07/2019 30/07/2019 5 mois MCF/PRO SEHA  

               

        

15/06/2019 30/06/2019   15n7nmg 30/07/2019 5 mois MCF/PRO SEHA  

               
15/06/2019 30/06/20'19   15/07/2019 30/07/2019 5 mois MCF/PRO SEHA  

               

07/04/2019 Mt04nuq   20/04/2019 27n4t2019 3 mois MCF/PRO SEHA  

               



AVIS GENERAUX 

REPUBLIQUE DU NIGER  

OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION DU NIGER 
Plan Prévisionnel Annuel de Passation des Marchés Publics 2019 

(suite 2 et fin) 
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PASSATION DES MARCHES   DONNEES  
BUDGETAIRES 

EVALUATION DES OFFRES EXECUTION  CODES  
BUDGETAIRES 

Fin  
évaluation                            

(11) 

Date de  
réception  

avis DGCMP  
ou CF (12) 

Date non  
objection  
du PTF                           

(13) 

Date de  
signature  
du contrat                    

(14) 

Date d’approba-
tion par le CMP/
EF et engage-

ment comptable 
(15) 

Délai  
d'exécution            

(16) 

Source de  
Financement      

(17 

Imputation  
budgétaire 

(17) 

15/03/19 20/03/19  04/04/19 10/04/19 12 MOIS Budget ORTN 235500 

        

10/04/19 12/04/19  18/04/19 25/04/19 1 MOIS Budget ORTN 244100 

        

14/03/19 21/03/19  05/04/19 15/04/19 1 MOIS Budget ORTN 644200 

        

11/03/19 18/03/19  04/04/19 18/04/19 1 MOIS Budget ORTN 644400 

        

22/03/19 25/03/19  02/04/19 10/04/19 12 JOURS Budget ORTN 605600 

        

25/02/19 28/03/19  05/03/19 15/03/19 10 JOURS Budget ORTN 625200 

        

19/03/19 22/03/19  29/03/19 08/04/19 12 MOIS Budget ORTN 626510 

        

22/03/19 30/03/19  08/04/19 15/04/19 12 MOIS Budget ORTN 624700 

        

27/03/19 02/04/19  10/04/19 17/04/19 1 MOIS Budget ORTN 241101 

        

09/05/19 12/05/19  18/05/19 27/05/19 1 MOIS Budget ORTN 241104 

        

14/06/19 17/06/19  26/06/19 01/07/19 1 MOIS Budget ORTN 241102 
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AVIS GENERAUX 

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTER DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Plan Prévisionnel Annuel de Passation des Marchés Publics 2019 
 (suite 7) 

 DONNEES SUR LA 

    GENERALITES   DOSSIERS D'APPEL D’OFFRES        

Réf  
No. 
(1) 

Objet du marché                                                              PRM  

Mode 
de  

passa-
tion du  
marché                

(3) 

Montant  
Estimatif  
(Francs  

CFA)  
(4) 

Accord 
DGCM
P  pour 
MNED        

(5) 

Date de  
l'envoi du 
projet de 
DAO à la 

DGCMP ou 
au CF (6) 

Date de  
réception  
avis de la 
DGCMP  

ou du CF  
(7) 

Date  
non  

objection  
du PTF               

(8) 

Date d'invi-
tation à 
soumis-

sion               
(9) 

Date  
ouverture 
des offres                        

(10) 

71 Acquisition de consom-
mables bureautiques 

DRHA  
Tahoua Prévision DC PM   05/07/20/ 16/07/19   18/07/19 25/07/19 

      Réalisation                 

72 Equipement techniques  
et de laboratoire 

DRHA  
Tahoua Prévision DRP PM   25/01/19 31/01/19   01/02/19 11/02/19 

      Réalisation                 

73 Entretiens véhicules DRHA  
Tahoua Prévision DC PM   31/10/19 15/02/19   14/03/19 21/0319 

      Réalisation                 

74 Elaboration de I PLEA DRHA 
 Tahoua Prévision AMI PM   05/03/19 16/03/19   18/03/19 20/04/19 

      Réalisation                 

75 Réalisation de 5 SPP DRHA  
Tahoua Prévision AON PM   05/02/19 15/02/19   30/03/19 30/04/19 

      Réalisation                 

76 Réalisation d'une SPP DRHA  
Tahoua Prévision AOI PM   01/02/19 15/02/19   01/03/19 18/04/19 

      Réalisation                 

77 Réalisation de 5 SPP 
  

DRHA 
 Tahoua Prévision AO PM   01/02/19 15/02/19   01/03/19 01/04/19 

      Réalisation                 

78 Réalisation de 1'1 AEP  
Multi villages 

DRHA 
ZINDER Prévision AOI PM   07/01/19 14/01/19   28/01/19 12/03/19 

      Réalisation                 

79 Réalisation de 22 AEP  
Multi villages 

DRHA 
ZINDER Prévision AOI PM   01/04/19 08/04/19   22/04/19 03/06/19 

      Réalisation                 

80 Réalisation de 22 AEP  
Multi villages 

DRHA 
ZINDER Prévision AOI PM   01/08/19 15/08/19   01/09/19 30/0619 

      Réalisation                 

81 Réalisation d'une AEP 
simple 

DRHA 
ZlNDER Prévision AON PM   01/02/19 15/02/19   01/03/19 01/04/19 

      Réalisation                 

82 Réalisation d'un PEA DRHA  
ZINDER Prévision AON PM   01/02/19 15/02/19   01/03/19 01/04/19 

      Réalisation                 

83 Réhabilitation d'une AEP 
simple 

DRHA 
ZlNDER Prévision AON PM   01/02/19 15/02/19   01/03/19 01/04/19 

      Réalisation                 

84 

Réalisation de 150 édi-
cules dans les établisse-
ments scolaires, centres 
de santé, et lieux publics 

en trois (3) lots 

DRHA 
ZINDER Prévision AON PM   20/02/19 27/02/19   02/03/19 02/04/19 

      Réalisation                 
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AVIS GENERAUX 

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTER DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Plan Prévisionnel Annuel de Passation des Marchés Publics 2019 

 DONNEES SUR LA 
    GENERALITES   DOSSIERS D'APPEL D’OFFRES        

Réf  
No. 
(1) 

Objet du marché                                                              PRM  

Mode 
de  

passa-
tion du  
marché                

(3) 

Montant  
Estimatif  
(Francs  

CFA)  
(4) 

Accord 
DGCMP  

pour 
MNED        

(5) 

Date de  
l'envoi du 
projet de 
DAO à la 

DGCMP ou 
au CF (6) 

Date de  
réception  
avis de la 
DGCMP  

ou du CF  
(7) 

Date  
non  

objection  
du PTF               

(8) 

Date 
d'invita-

tion à 
soumis-

sion               
(9) 

Date  
ouverture 
des offres                        

(10) 

1 

PEAMU-2017-22/Projet d'ex-
tension et densification du 

réseau de distribution d'eau 
potable de la ville de Zinder 

SPEN prévision AOI PM   20/01/19 27/02/19 30/01/19 04/02/19 20/03/19 

      réalisation                 

2 
PEAMV-2017-27/

Construction d'une 2ème 
STBV à Niamey 

DGA/
MH A prévision AON PM   25/04/19 22/01/19 n/a 08/05/19 10/06/19 

      réalisation                 

3 

PEAMU-2017-24/Projet de 
construction d'une nouvelle 
station de traitement d'eau 

de la ville de Tillabery-Station 
extensible de 30 000 m3/ 

SPEN prévision AON PM   20/01/19 27/02/19 n/a 17/03/19 27/04/19 

      réalisation                 

4 

PEAMU.2O18005/Fourniture, 
pose d'un château d'eau (2 
cuves PEHD de 2 x 15 m3) 
sur pieds plus l’installation 

d'un Réseau d'irrigation cali-
fornien comportant Conduite 
principale, conduite tertiaire, 
vannerie, y compris terrasse-

ment, pièces de raccorde-
ment 

UCP prévision AON PM   15/01/19 22/01/19 n/a 25/01/19 2/02/19 

      réalisation                 

5 

PEAMU-2018004/Fourniture, 
pose d'un groupe de secours 
de 50KVA plus le raccorde-

ment au réseau, et la réalisa-
tion de travaux d'électrifica-
tion et d'éclairage, à la sta-
tion de traitement de boues 

de vidange de Niamey 

UCP prévision AON PM   15/01/19 22/01/19 n/a 25Mnrg 26/02/19 

      réalisation                 

6 

PEAMU-2017-16 / Contrôle 
et surveillance pour la fourni-
ture et installation d'une unilé 
compacte de traitement et de 
production d'eau potable de 

15,000 m3/j (Programme 
d'urgence) Usine de Goudel 

Niamey 

SPEN prévision AMI PM   17/02/19 25/02/19 n/a 28/02/19 28/03/19 

      réalisation                 

AVIS GENERAUX 

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTER DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Plan Prévisionnel Annuel de Passation des Marchés Publics 2019 
(suite 6) 
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PASSATION DES MARCHES   DONNEES  
BUDGETAIRES 

EVALUATION DES OFFRES EXECUTION  CODES  
BUDGETAIRES 

Fin  
évaluation                            

(11) 

Date de  
réception  

avis DGCMP  
ou CF (12) 

Date non  
objection  
du PTF                           

(13) 

Date de  
signature  
du contrat                    

(14) 

Date d’approba-
tion par le CMP/
EF et engage-

ment comptable 
(15) 

Délai  
d'exécution            

(16) 

Source de  
Financement      

(17 

Imputation  
budgétaire 

(17) 

19/10/19 28/10/19   15/12/19 30/12/19 6 mois MCF/PRO  
SEHA  

               

15/06/19 30/06/19   15/07/19 30/07/19 10 mois MCF/PRO  
SEHA  

               

03/06/19 11/06/19   21/06/19 15/07/19 10 mois MCF/PRO 
 SEHA  

               

03/06/19 1 1/06/19   15/12/19 30/12/19 10 mois MCF/PRO  
SEHA  

               

25/10/19 04/11/19   01/12/19 30/12/19 10 mois MCF/PRO  
SEHA  

20/05/19 30/05/19   15/06/19 22/06/19 7 mois MCF/PRO  
SEHA  

               

15/06/19 30/06/19   15/07/19 30/07/19 4 MOIS MCF/PRO  
SEHA  

               

22/03/19 26/03/19   01/02/19 15/02/19 6 mois MCF/PRO  
SEHA  

               

1 5/06/1 9 30/06/19   15/07/19 30/07/19 4 MOIS MCF/PRO  
SEHA  

               

01/11/19 30/1 1/19   15/12/19 30/12/19 7 MOIS MCF/PRO  
SEHA  

               

        



AVIS GENERAUX 

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTER DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Plan Prévisionnel Annuel de Passation des Marchés Publics 2019 
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PASSATION DES MARCHES   DONNEES  
BUDGETAIRES 

EVALUATION DES OFFRES EXECUTION  CODES  
BUDGETAIRES 

Fin  
évaluation                            

(11) 

Date de  
réception  

avis DGCMP  
ou CF (12) 

Date non  
objection  
du PTF                           

(13) 

Date de  
signature  
du contrat                    

(14) 

Date d’approba-
tion par le CMP/
EF et engage-

ment comptable 
(15) 

Délai  
d'exécution            

(16) 

Source de  
Financement      

(17 

Imputation  
budgétaire 

(17) 

27/03/19 04/04/19 14/04/19 25/04/19 06/05/19 90 jours IDA  

               

17/06/19 25/06/19 26/06/19, 
avis de 05/08/19 15/08/19 12 mois IDA  

               

10/05/19 17/05/19 
26/05/19, 
avis de 
l’UCP 

30/05/19 08/06/19 90 jours IDA  

               

04t03t2019 12/03/19 n/a 19/03/19 27/03/19 90 joun IDA  

               

04/03/19 12/03/19 n/a 19/03/19 27/03/19 90 joun IDA  

               

05/04/19 10/04/19 n/a 15/04/19 24/04/19 11 mois IDA  
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AVIS GENERAUX 

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTER DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Plan Prévisionnel Annuel de Passation des Marchés Publics 2019 
(suite 6) 

 DONNEES SUR LA 

    GENERALITES   DOSSIERS D'APPEL D’OFFRES        

Réf  
No. 
(1) 

Objet du marché                                                              PRM  

Mode 
de  

passa-
tion du  
marché                

(3) 

Montant  
Estimatif  
(Francs  

CFA)  
(4) 

Accord 
DGCMP  

pour 
MNED        

(5) 

Date de  
l'envoi du 
projet de 
DAO à la 

DGCMP ou 
au CF (6) 

Date de  
réception  
avis de la 
DGCMP  

ou du CF  
(7) 

Date  
non  

objection  
du PTF               

(8) 

Date 
d'invita-

tion à 
soumis-

sion               
(9) 

Date  
ouverture 
des offres                        

(10) 

61 Réalisation de 1 SPP DRH/A 
 Agadez 

Prévision AON PM   01/08/19 15/08/19   01/09/19 04/10/19 

      Réalisation                 

62 Réalisation de 6 
AEP Multi villages 

DRHA  
Tahoua 

Prévision AOI PM   01/02/19 15/02/19   01/03/19 16/04/19 

      Réalisation                 

63 Réalisation de 6 
AEP Multi villages 

DRHA  
Tahoua 

Prévision AOI PM   30/03/19 15/04/19   30/04/19 17/05/19 

      Réalisation                 

64 Réalisation de 9 
AEP Multi villages 

DRHA  
Tahoua 

Prévision AOI PM   01/08/19 15/08/19   30/04/19 17/0519 

      Réalisation                 

65 Réalisation de 1 
AEP Multi villages 

DRHA 
Tahoua 

Prévision AOI PM   01/08/19 15/08/19   01/09/19 16/10/19 

      Réalisation                 

66 
Réalisation de 5 

Mini AEP 
Simples 

DRHA 
Tahoua 

Prévision AOI PM   05/03/19 16/03/19   18/03/19 05/05/19 

      Réalisation                 

67 Réhabilitation d'une AEP 
Multi Village 

DRHA 
Tahoua 

Prévision AON PM   01/02/19 15/02/19   01/03/19 01/04/19 

      Réalisation                 

68 
Réhabilitation de 10 Mini 
AEP Simples en deux (2) 

lots 

DRHA 
Tahoua 

Prévision AON PM   05/02/19 15/02/19   17/02/19 17/03/19 

      Réalisation                 

69 Réhabilitation d'un PEA DRHA 
Tahoua 

Prévision AON PM   01/02/19 18/02/19   01/03/19 01/04/19 

      Réalisation                 

70 

Réalisations de 80  
édicules publiques (en deux 
lots; lot de 50 édicules dans 
les établissements sco-
laires, lot 2 de 20 édicules 
dans les Formations sani-

taires et lot 3 de 10 édicules 
dans tous les autres lieux de 

vie en milieu rural)  

DRHA  
Tahoua Prévision AON PM   25/01/19 31/01/19   01/02/19 04/03/19 

      Réalisation                 
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AVIS GENERAUX 

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTER DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Plan Prévisionnel Annuel de Passation des Marchés Publics 2019 
(suite 1) 

 DONNEES SUR LA 
    GENERALITES   DOSSIERS D'APPEL D’OFFRES        

Réf  
No. 
(1) 

Objet du marché                                                              PRM  

Mode 
de  

passa-
tion du  
marché                

(3) 

Montant  
Estimatif  
(Francs  

CFA)  
(4) 

Accord 
DGCMP  

pour 
MNED        

(5) 

Date de  
l'envoi du 
projet de 
DAO à la 

DGCMP ou 
au CF (6) 

Date de  
réception  
avis de la 
DGCMP  

ou du CF  
(7) 

Date  
non  

objection  
du PTF               

(8) 

Date 
d'invita-

tion à 
soumis-

sion               
(9) 

Date  
ouverture 
des offres                        

(10) 

7 

Réalisation de 2 disposi-
tifs de vidange et de valo-
risation de boues de vi-

dange 

MHA prévision AON PM   01/03/19 07/03/19 20/02/19 15/03/19 15/04/19 

      réalisation                 

8 
Recrutement du 

consultant chargée de la 
révision du code de l'eau 

Secrétaire 
Général prévision AMI PM   01/02/19 15/02/19 N/A 22/02/19 23/03/19 

      réalisation                 

9 Acquisition de consom-
mables bureautiques 

Secrétaire 
Général prévision DRP PM   18/01/19 28/01/19   04/02/19 11/02/19 

      réalisation                 

10 Acquisition de 
trois (3) véhicules 

Secrétaire 
Général prévision AON PM   15/02/19 26/02/19   01/03/19 01/04/19 

      réalisation                 

11 Réalisation des 
enquêtes ménages 

Secrétaire 
Général prévision AMI PM   15/02/19 22/02/19 N/A 25/02/19 28/03/19 

      réalisation                 

12 

Edition et Diffusion du 
rapport indicateur "eau 
Et assainissement An-
nuaire et les dépliants 

Secrétaire 
Général prévision DRP PM   01/09/19 09/09/19   10/09/19 17/09/19 

      réalisation                 

13 Réalisation de deux (2) 
PCV à Dosso 

DRH/A  
DOSSO prévision DC PM   19/01/19 27/01/19   04/04/19 11/02/19 

      réalisation                 

 14 

Réalisation de 55 édi-
cules publiques à Dosso 
dans les centres de San-
té, Ecoles et lieux Publics 

en trois (3) lots 

DRII/A 
DOSSO prevrsron AON PM   15/01/19 22/01/19   24/01/19 25/02/19 

      réalisation                 

15 
Acquisition de consom-
mables bureautiques  

à Dosso 

DRH/A 
DOSSO prevEron DC PM   01/02/19 09/02/19   12/02/19 17/02/19 

      réalisation                 

16 Réalisation de 5 AEP 
Multi-villages à Tillaberi 

DRH/A 
Tillabery prévision AON PM   15/03/19 24/03/19   30/03/19 30/04/19 

      réalisation                 

AVIS GENERAUX 

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTER DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Plan Prévisionnel Annuel de Passation des Marchés Publics 2019 
(suite 5) 
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PASSATION DES MARCHES   DONNEES  
BUDGETAIRES 

EVALUATION DES OFFRES EXECUTION  CODES  
BUDGETAIRES 

Fin  
évaluation                            

(11) 

Date de  
réception  

avis DGCMP  
ou CF (12) 

Date non  
objection  
du PTF                           

(13) 

Date de  
signature  
du contrat                    

(14) 

Date d’approba-
tion par le CMP/
EF et engage-

ment comptable 
(15) 

Délai  
d'exécution            

(16) 

Source de  
Financement      

(17 

Imputation  
budgétaire 

(17) 

07/04/19 14/04/19   20/04/19 27/04/19 3 mois MCF/PRO SEHA  

               

15/03/19 19/03/19   25/03/19 05/04/19 1 mois MCF/PRO SEHA  

               

15/03/19 19/03/19   25/03/19 02/04/19 1 mois MCF/PRO SEHA  

               

15/03/1 9 19/03/19   25/03/19 02/04/19 1 mois MCF/PRO SEHA  

               

08/04/19 15/04/19   25/04/19 06/05/19 1 mois MCF/PRO SEHA  

               

10/02/19 17/02/19   22/02/19 27/04/19 1 mois MCF/PRO SEHA  

               

10/02/19 17/02/19   22/02/19 29/02/19 1 mois MCF/PRO SEHA  

               

23/03/19 30/03/19   30/04/19 07/05/19 1 mois MCF/PRO SEHA  

               

15/06/19 22/06/19   01/07/19 15/07/19 6 mois MCF/PRO SEHA  

               



AVIS GENERAUX 

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTER DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Plan Prévisionnel Annuel de Passation des Marchés Publics 2019 
(suite 1) 
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PASSATION DES MARCHES   DONNEES  
BUDGETAIRES 

EVALUATION DES OFFRES EXECUTION  CODES  
BUDGETAIRES 

Fin  
évaluation                            

(11) 

Date de  
réception  

avis DGCMP  
ou CF (12) 

Date non  
objection  
du PTF                           

(13) 

Date de  
signature  
du contrat                    

(14) 

Date d’approba-
tion par le CMP/
EF et engage-

ment comptable 
(15) 

Délai  
d'exécution            

(16) 

Source de  
Financement      

(17 

Imputation  
budgétaire 

(17) 

20/04/19 07/05/19 30/04/2019 17/05/19 25/05/19 8 MO|S AFD  

               

03/05/19 10/05/19 N/A 30/05/19 08/06/19 45 jours MCF/PRO SEHA  

               

15/02/19 25/02/19   15/03/19 22/03/19 15 jours MCF/PRO SEHA  

               

30/08/19 30/09/19   15/10/19 30/10/19 21 jours MCF/PRO SEHA  

               

04/04/19 12/04/19   22/04/19 29/04/19 45 jours MCF/PRO SEHA  

               

27/09/19 01/10/19   15/10/19 30/10/19 15 jours MCF/PRO SÊHA  

               

15/02/19 22/02/19   01/03/19 08/03/19 4 mois MCF/PRO SEHA  

        

04/03/19 11/03/19   21/03/19 30/03/19 3 mois MCF/PRO SEHA  

               

20/02/19 02/08/19   08/03/19 15/03/2019 21 jours MCF/PRO SEHA  

               

20/05/19 20/06/19 N/A 15/07/18 30/07/19 10 mois MCF/PRO SEHA  
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AVIS GENERAUX 

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTER DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Plan Prévisionnel Annuel de Passation des Marchés Publics 2019 
(suite 5) 

 DONNEES SUR LA 

    GENERALITES   DOSSIERS D'APPEL D’OFFRES        

Réf  
No. 
(1) 

Objet du marché                                                              PRM  

Mode 
de  

passa-
tion du  
marché                

(3) 

Montant  
Estimatif  
(Francs  

CFA)  
(4) 

Accord 
DGCMP  

pour 
MNED        

(5) 

Date de  
l'envoi du 
projet de 
DAO à la 

DGCMP ou 
au CF (6) 

Date de  
réception  
avis de la 
DGCMP  

ou du CF  
(7) 

Date  
non  

objection  
du PTF               

(8) 

Date 
d'invita-

tion à 
soumis-

sion               
(9) 

Date  
ouverture 
des offres                        

(10) 

52 

Réalisation de 150 édi-
cules publiques dans les  
établissements scolaires, 
centres de santés et les 
places publiques dans la 

Région d'Agadez 

DRH/A 
Agadez Prévision AON PM   20/02/19 27/02/19   02/03/19 02/04/19 

    DRH/A 
Agadez Réalisation                 

53 
Acquisition de consom-

mables bureautiques pour 
la DRHA Agadez 

DRH/A 
Agadez Prévision DC PM   20/02/19 27/02/19   01/03/19 08/03/19 

    DRH/A 
Agadez Réalisation                 

54 Acquisition de mobiliers DRH/A 
Agadez Prévision DRP PM   20/02/19 27/02/19   01/03/19 08/03/19 

    DRH/A 
Agadez Réalisation                 

55 Acquisition de 
matériels informatiques 

DRH/A 
Agadez Prévision DRP PM   20/02/19 27/02/19   01/03/19 08/03/19 

    DRH/A 
Agadez Réalisation                 

56 
Fourniture et installation 
d'un groupe électrogène  

et d'un GPS 

DRH/A 
Agadez Prévision AON PM   20/02/19 27/02/19   01/03/19 01/04/19 

    DRH/A 
Agadez Réalisation                 

57 Raccordement éclectique 
de la DRHA d'Agadez 

DRH/A 
Agadez Prévision DC PM   15/01/19 22/01/19   24/01/19 05/02/19 

    DRH/A 
Agadez Réalisation                 

58 
Raccordement de la 

DRHA au réseau  
SONITEL (Fibre optique) 

DRH/A 
Agadez Prévision DRP PM   15/01/19 2201/19   24/01/19 05/02/19 

    DRH/A 
Agadez Réalisation                 

59 Entretiens véhicules DRH/A 
Agadez Prévision DC PM   31/01/19 15/02/19   14/03/19 21/03/19 

      réalisation                 

60 Réalisation de 2 SPP DRH/A 
Agadez Prévision AON PM   30/03/19 15/04/19   30/04/19 05/06/19 

      Réalisation                 
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AVIS GENERAUX 

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTER DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Plan Prévisionnel Annuel de Passation des Marchés Publics 2019 
 (suite 2) 

 DONNEES SUR LA 
    GENERALITES   DOSSIERS D'APPEL D’OFFRES        

Réf  
No. 
(1) 

Objet du marché                                                              PRM  

Mode 
de  

passa-
tion du  
marché                

(3) 

Montant  
Estimatif  
(Francs  

CFA)  
(4) 

Accord 
DGCMP  

pour 
MNED        

(5) 

Date de  
l'envoi du 
projet de 
DAO à la 

DGCMP ou 
au CF (6) 

Date de  
réception  
avis de la 
DGCMP  

ou du CF  
(7) 

Date  
non  

objection  
du PTF               

(8) 

Date 
d'invita-

tion à 
soumis-

sion               
(9) 

Date  
ouverture 
des offres                        

(10) 

17 Réalisation de 12 Mi-
niAEP simples à Tillabéri 

DRH/A 
Tillabery prévision AON PM   01/02/19 15/02/19   02/03/19 02/04/19 

      réalisation                 

18 Réhabilitation de 12 Mini 
AEP simples à Tillaberi 

DRH/A 
Tillabery prévision AON PM   una2u9 15/02/19   28/02/19 28/03/19 

      réalisation                 

19 

Réalisations des édicules  
publiques à Tillabéri dans 

les centres de Santé, 
Ecoles et lieux Publics  

en trois (3) lots 

DRH/A 
Tillabery prévision AON PM   01/04/19 11/04/19   15/04/19 16/03/19 

      réalisation                 

20 
Acquisition de consom-
mables bureautiques 

àTillabéri 
  prévision DC PM   19/01/19 27/01/19   04/02/19 11/02/19 

      réalisation                 

21 Elaboration des PLEA  
à Tillabéri 

DRH/A 
Tillabery prévision AON PM   15/01/19 22/01/19   23/01/19 23/02/19 

      réalisation                 

22 Réalisation des 
10 SPP à Tillabéri 

DRHIA 
Tillabery prévision AON PM   11/02/19 18/02/19   22/02/19 25/03/19 

      réalisation                 

23 Réalisation des 3 PCP  
à Tillaberi 

DRH/A 
Tillabery prévision AON PM   01/04/19 13/04/19   30/04/19 30/05/19 

      réalisation                 

24  Réhabilitation des 12 PCP 
à Tillabery 

DRH/A 
Tillabery prévision AOO PM   28/01/19 04/02/19   30/03/19 30/04/19 

      réalisation                 

25 Réalisation des 2 PEA  
à Niamey 

DRH/A 
NIAMEY prévision AON PM   10/01/19 17/01/19   2/01/19 22/02/19 

      réalisation                 

26 Réhabilitation des PEA  
à Niamey 

DRH/A 
NIAMEY prévision DRP PM   11/02/19 19/02/19   04/03/19 11/03/19 

      réalisation                 

27 
Réalisations des édicules 
publiques à Niamey en 

deux (2) lots 

DRH/A 
NIAMEY prévision AON PM   04/02/19 11/02/19   12/02/19 13/03/19 

      réalisation                 
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PASSATION DES MARCHES   DONNEES  
BUDGETAIRES 

EVALUATION DES OFFRES EXECUTION  CODES  
BUDGETAIRES 

Fin  
évaluation                            

(11) 

Date de  
réception  

avis DGCMP  
ou CF (12) 

Date non  
objection  
du PTF                           

(13) 

Date de  
signature  
du contrat                    

(14) 

Date d’approba-
tion par le CMP/
EF et engage-

ment comptable 
(15) 

Délai  
d'exécution            

(16) 

Source de  
Financement      

(17 

Imputation  
budgétaire 

(17) 

28/03/19 05/04/19   05/05/19 12/05/19 3 mois MCF/PRO SEHA  

               

21/04/19 28/04/19   28/05/19 05/05/19 3 mois MCF/PRO SEHA  

               

23/03/19 30/03/19   30/04/19 07/05/19 1 mois MCF/PRO SEHA  

               

30/05/19 15/06/19   30/06/19 30/07/19 6 mois MCF/PRO SEHA  

               

01/07/19 30/07/19   01/09/19 30/09/19 6 mois MCF/PRO SEHA  

               

23/03/19 30/03/19   30/04/19 07/05/19 1 mois MCF/PRO SEHA  

               

30/07/19 15/08/19   01/09/19 30/09/19 10 mois MCF/PRO SEHA  

               

30/04/19 15/06/19   01/07/19 30/07/19 7 mois MCF/PRO SEHA  

               

01/11/19 30/11/19   15/12/19 30/12/19 7 mois MCF/PRO SEHA  

               

30/07/19 15/08/19   01/09/19 30/09/19 6 mois MCF/PRO SEHA  

               

01/11/19 30/11/19   15/12/19 30/12/19 6 mois MCF/PRO SEHA  

               

30/04/19 15/06/19   01/07/19 30/07/9 7 mois MCF/PRO SEHA  
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PASSATION DES MARCHES   DONNEES  
BUDGETAIRES 

EVALUATION DES OFFRES EXECUTION  CODES  
BUDGETAIRES 

Fin  
évaluation                            

(11) 

Date de  
réception  

avis DGCMP  
ou CF (12) 

Date non  
objection  
du PTF                           

(13) 

Date de  
signature  
du contrat                    

(14) 

Date d’approba-
tion par le CMP/
EF et engage-

ment comptable 
(15) 

Délai  
d'exécution            

(16) 

Source de  
Financement      

(17 

Imputation  
budgétaire 

(17) 

30/05/19 30/06/19 N/A 30/07/19 15/08/19 7 mois MCF/PRO SEHA  

               

15/04/19 30/04/19   15/05/19 30/05/19 7 mois MCF/PRO SEHA  

               

24/05/19 03/06/19   13/06/19 20/06/19 3 mois MCF/PRO SEHA  

               

15/02/19 24/02/19   01/03/19 09/03/19 21 jours MCF/PRO SEHA  

               

23/03/19 15/04/19   30/05/19 30/06/19 9 mois MCF/PRO SEHA  

               

01/04/19 15/04/19   29/04/19 06/05/19 6 mois MCF/PRO SEHA  

               

01/07/19 01/08/19   01/09/19 11/09/19 4 mois MCF/PRO SEHA  

               

30/05/19 30/06/19   30/07/19 01/09/19 4 mois MCF/PRO SEHA  

               

28/02/19 06/03/19   20/03/19 01/04/19 6 mois MCF/PRO SEHA  

               

18/03/19 25/03/19   05/04/19 12/04/19 6 mois MCF/PRO SEHA  

               

20/03/19 27/03/19   08/04/19 15/04/19 3 mois MCF/PRO SEHA  
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 DONNEES SUR LA 
    GENERALITES   DOSSIERS D'APPEL D’OFFRES        

Réf  
No. 
(1) 

Objet du marché                                                              PRM  

Mode 
de  

passa-
tion du  
marché                

(3) 

Montant  
Estimatif  
(Francs  

CFA)  
(4) 

Accord 
DGCMP  

pour 
MNED        

(5) 

Date de  
l'envoi du 
projet de 
DAO à la 

DGCMP ou 
au CF (6) 

Date de  
réception  
avis de la 
DGCMP  

ou du CF  
(7) 

Date  
non  

objection  
du PTF               

(8) 

Date 
d'invita-

tion à 
soumis-

sion               
(9) 

Date  
ouverture 
des offres                        

(10) 

40 Réhabilitation de 
2 Mini AEP Simples 

DRH/A 
Diffa Prévision AON PM   31/01/19 15/02/19   20/02/19 20/03/19 

      réalisation                 

41 Réalisations de 110  
édicules publics 

DRH/A 
Diffa Prévision AON PM   31/01/19 15/02/19   14/03/19 14/04/19 

      réalisation                 

42 Acquisition de consom-
mables bureautiques 

DRH/A 
Diffa Prévision DC PM   31/01/19 15/02/19   14/03/19 21/03/19 

      réalisation                 

43 Réalisation de 1 SPP DRH/A 
Diffa Prévision AON PM   31/01/19 15/02/19   24/03/19 24/04/19 

      réalisation                 

44 Réalisation de 2 SPP DRH/A 
Diffa prévision AON PM   30/03/19 15/04/19   30/04/19 01/06/19 

      réalisation                 

45 Entretiens véhicules DRH/A 
Diffa Prévision DC PM   31/01/19 15/02/19   14/03/19 21/03/19 

      réalisation                 

46 Réalisation de 2 
AEP multi villages 

DRH/A 
Agadez Prévision AON PM   30/03/19 15/04/19   30/04/19 30/05/19 

      Réalisation                 

47   DRH/A 
Agadez Prévision AON PM   25/01/19 15/02/19   01/03/19 01/04/19 

      Réalisation                 

48 Réalisation de 4 mini 
AEP 

DRH/A 
Agadez Prévision AON PM   01/08/19 15/08/19   01/09/19 01/10/19 

      Réalisation                 

49 Réalisation de 3 PEA DRH/A 
Agadez Prévision AON PM   30/03/19 15/04/19   30/04/19 30/05/19 

      Réalisation                 

50 Réalisation de 2 PEA DRH/A 
Agadez Prévision AON PM   01/08/19 15/08/19   01/09/19 01/10/19 

      Réalisation                 

51 
Réalisation de 4 

Mini AEP simples, 2 PEA 
dans la Région d'Agadez 

DRH/A 
Agadez Prévision AON PM   25/01/19 15/02/19   01/03/19 01/04/19 

    DRH/A 
Agadez Réalisation                 
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 DONNEES SUR LA 
    GENERALITES   DOSSIERS D'APPEL D’OFFRES        

Réf  
No. 
(1) 

Objet du marché                                                              PRM  

Mode 
de  

passa-
tion du  
marché                

(3) 

Montant  
Estimatif  
(Francs  

CFA)  
(4) 

Accord 
DGCMP  

pour 
MNED        

(5) 

Date de  
l'envoi du 
projet de 
DAO à la 

DGCMP ou 
au CF (6) 

Date de  
réception  
avis de la 
DGCMP  

ou du CF  
(7) 

Date  
non  

objection  
du PTF               

(8) 

Date 
d'invita-

tion à 
soumis-

sion               
(9) 

Date  
ouverture 
des offres                        

(10) 

28 
Acquisition de consom-
mables bureautiques  

à Niamey 

DRII/A 
NIAMEY prévision DC PM   19/01/19 27/01/19   04/02/19 11/02/19 

      réalisation                 

29 Elaboration de 2 PLEA  
à Niamey 

DRH/A 
NIAMEY prévision AMI PM   15/02/19 22/02/19   25/02/19 26/03/19 

      réalisation                 

30 Réalisation des AEP  
Multi-villages à MARADI 

DRH/A 
MARADI prévision AON PM   14/01/19 21/01/19   22/01/19 25/02/19 

      réalisation                 

31 Réalisation des Mini AEP 
Simples à Maradi 

DRH/A 
MARADI prévision AON PM   04/02/19 11/02/19   13/02/19 14/03/19 

      réalisation                 

32 

Réalisations des édicules 
publiques à MAMDI dans 

les centres de Santé, 
Ecoles et lieux Public en 

trois (3) lots 

DRH/A 
MARADI prévision AON PM   01/03/19 08/03/19   11/04/19 12/05/19 

      réalisation                 

33 
Acquisition de consom-
mables bureautiques  

à MARADI 

DRH/A 
MARAD prévision DC PM   19/01/19 27/01/19   04/02/19 11/02/19 

      réalisation                 

34 Elaboration des 
PLEA à MARADI 

DRH/A 
MARADI prévision AMI PM   18/02/19 25/02/19   26/02/19 27/03/19 

      réalisation                 

35 Réalisation de 2 AEP 
Multi-villages 

DRH/A 
Diffa prévision AON PM   0103/19 15/03/19   30/03/19 30/04/19 

    DRH/A 
Diffa réalisation                 

36 Réalisation de 16 Mi-
niAEP Simples 

DRH/A 
Diffa prévision AON PM   31Mt2019 15/02/19   07/03/19 22/04/19 

      réalisation                 

37 Réalisation de 2 PEA DRH/A 
Diffa prévision AON PM   31/01/19 15/02/19   14/03/19 14/04/19 

      réalisation                 

38 Réalisation de 5 PEA DRH/A 
Diffa prévision AON PM   30/03/19 15/04/19   30/04/19 01/06/19 

      réalisation                 

39 Réhabilitation d'une AEP 
Multi-Villages 

DRH/A 
Diffa prévision AON PM   31/01/19 15/02/19   21/03/19 21/04/19 

      réalisation                 
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PASSATION DES MARCHES   DONNEES  
BUDGETAIRES 

EVALUATION DES OFFRES EXECUTION  CODES  
BUDGETAIRES 

Fin  
évaluation                            

(11) 

Date de  
réception  

avis DGCMP  
ou CF (12) 

Date non  
objection  
du PTF                           

(13) 

Date de  
signature  
du contrat                    

(14) 

Date d’approba-
tion par le CMP/
EF et engage-

ment comptable 
(15) 

Délai  
d'exécution            

(16) 

Source de  
Financement      

(17 

Imputation  
budgétaire 

(17) 

15/02/19 22t02t2019   01t03t2019 10t03t2019   MCF/PRO SEHA  

               

08/04/19 15/04/2019   30/04/2019 06/05/2019 9 mois MCF/PRO SEHA  

               

04/03/19 11t03t2019   25/03/19 01/04/19 10 mois MCF/PRO SEHA  

               

22/03/19 29t03t2019 N/A 15/04/19 22/04/19 7 mois MCF/PRO SEHA  

               

20/05/19 27/05/19   10/06/19 17/06/19 3 mois MCF/PRO SEHA  

               

15/02/19 22/02/19   01/03/19 10/03/19 21 jours MCF/PRO SEHA  

               

03/04/19 10/04/19   17/04/19 23/04/19 9 mois MCF/PRO SEHA  

               

30/05/19 30/06/19   30/07/19 01/09/19 10 mois MCF/PRO SEHA  

               

29/04/19 06/05/19   06/06/19 13/06/19 7 mois MCF/PRO SEHA  

               

21/04/19 28/04/19   28/05/19 06/06/19 6 mois MCF/PRO SEHA  

               

01/07/19 30/07/19   01/09/19 30/09/19 6 mois MCF/PRO SEHA  

               

28/04/19 05/05/19   05/06/19 12/06/19 4 mois MCF/PRO SEHA  

               


